

NAUJOS KARTOS LIETUVA: plano įgyvendinimas



Lietuvos Respublikos
FINANSŲ MINISTERIJA



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

2026 m. balandžio 29 d.

Bendra plano įgyvendinimo informacija




- Įgyvendinti 77 iš 78 reforminiai veiksmai (99 proc.), liko įgyvendinti tarpmiestinio susisiekimo reforma;
- Iš viso pasiekti 133 rodikliai (68 proc.): 77 reforminiai veiksmai ir 56 (iš 119) investicijos;
- Projektų vykdytojams išmokėta 2,408 mlrd. EUR (63 proc.);
- EK atsiskaityta už 129 rodiklius iš 197 (65 proc.), įskaitant 18 rodiklių, pateiktų su 03.31 šeštuoju mokėjimo prašymu, liko atsiskaityti už 68 rodiklius;
- Pateikti šeši mokėjimo prašymai EK ir iš viso gauta 2,69 mlrd. EUR (70 proc.), pagal 178 mln. eurų vertės šeštąjį mokėjimo prašymą, EK teigiamai jį įvertinus, Lietuva birželio mėn. gautų 153 mln. eurų;
- Iki š.m. rugsėjo 30 d., paskutinis mokėjimo prašymas, subsidija ir paskola, 68 rodikliai, 1,116 mlrd. EUR (neatskaičius avanso);
- Š.m. paskutinis plano keitimas - gegužės mėn. turi būti pateiktas oficialiai EK.


Plano finansinis įgyvendinimas (2026 m. kovo mėn.)



NKL subsidijos įgyvendinimas




NKL paskolos įgyvendinimas



■ 2026 m. kovas ■ 2025 m. spalio ■ Pažanga nuo paskutinio ADK posėdžio

Plano reformų ir investicijų rodiklių įgyvendinimas (2025 m. lapkričio mėn. - 2026 m. balandžio mėn.)



Iš viso rodiklių 197:

NKL subsidija: 177

NKL paskola: 20



Pasiiekti 133 rodikliai:

NKL subsidija: 117

NKL paskola: 16




EK atsiskaityta už 129 rodiklių, įskaitant
03.31 pateiktą VI MP (18 rodiklių)

NKL subsidija: 115

NKL paskola: 14

Mokėjimo prašymai 2026m.



VI subsidijos dalis (178 mln. EUR) IV paskolos dalis (465 mln. EUR) VII subsidijos dalis (651 mln. EUR)

■ Pasiekta ■ Siekiami


2026 m. MP:

- 2026 m. kovo 31 d. pateiktas VI (178 mln. eurų vertės subsidijos dalis), laukiama EK vertinimo;
- Iki 2026 m. rugsėjo 30 d. galutinis mokėjimo prašymas (VII subsidijos ir IV paskolos dalys).

Didelės rizikos 27 rodikliai iš siekiamų 64 rodiklių, atsiskaitymas su galutiniu mokėjimo prašymu:

- 1 reforma: SM - tarpmiestinio susisiekimo reforma.
- 26 investicijos iš įgyvendinamų 63: 4 paskolos dalies investicijos+22 subsidijos dalies investicijos.

Dar siekiami rodikliai pagal ministerijas, iš jų didelės rizikos (po 2026 m. balandžio mėn. rizikų vertinimo)



Svarbūs plano užbaigimo aspektai 2026 m.



- Sustiprintas plano rodiklių nepasiekimo rizikų valdymas;
- Paskutinis plano keitimas - gegužės mėn. oficialus pateikimas EK;
- Nacionaliniuose teisės aktuose investicijų pabaigimas ir atsiskaitymas CPVA – iki 2026 m. birželio 1 d., išimtiniais atvejais iki 2026 m. liepos 31 d. (vyksta nacionalinių teisės aktų pakeitimų tvirtinimo galutinis procesas);
- Išankstinis neformalus derinimas su EK (plano keitimas, rodiklių pasiekimo dokumentai);
- Nesusijusių su plano rodiklių pasiekimu projektų išlaidų patikrinimų supaprastinimas.



NAUJOS KARTOS LIETUVA



Lietuvos Respublikos
FINANSŲ MINISTERIJA



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU



Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas pirmieji!