

NAUJOS KARTOS LIETUVA: plano įgyvendinimas



Lietuvos Respublikos
FINANSŲ MINISTERIJA



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

2025 m. gruodžio 3 d.

Bendra informacija




- Įgyvendinti 72 iš 78 reforminiai veiksmai (92 proc.)
- Paskelbta kvietimų teikti projektus už 3,840 mlrd. EUR (99,8 proc.)
- Pasirašyta projektų sutarčių už 3,548 mlrd. EUR (92 proc.), įskaičiuojant sutartis paskolos atveju su NPB (ILTE)
- Iš viso išmokėta projektų įgyvendinimui 1 809 mln. EUR (47 proc.). Gauta iš EK 1,819 mlrd. EUR (47,27 proc.)
- Iš viso EK atsiskaityta už 106 rodiklius iš 216 (49 proc.), pasiekta 119 rodiklių (55 proc.)
- Š. m. rugpjūčio mėn. EK pateiktas ketvirtasis 597,5 mln. EUR vertės mokėjimo prašymas, su kuriuo atsiskaityta už 40 rodiklių, 39 EK įvertinti kaip pilnai pasiekti
- Š.m. gruodžio mėn. planuojama oficialiai pateikti ketvirtąjį plano pakeitimą ir V mokėjimo prašymą (388 mln. eurų)


Plano finansinis įgyvendinimas (2025 m. spalio mėn.)




NKL subsidijos įgyvendinimas



NKL paskolos įgyvendinimas



Plano reformų ir investicijų rodiklių įgyvendinimas (2025 m. lapkričio mėn.)



Iš viso rodiklių 216:

NKL subsidija: 196

NKL paskola: 20



Pasiekta 119 rodiklių:


NKL subsidija: 105

NKL paskola: 14

Mokėjimo prašymų teikimas



Artimiausi MP



Pateiktas MP:

- III, IV ir V subsidijos mokėjimo dalys pateiktos š.m. rugpjūčio 4 d. ir EK įvertintos, 39 iš 40 rodiklių laikomi pasiektais.

Artimiausi MP:

- III paskolos dalies pateikimas š. m. gruodžio mėn.
- VI subsidijos dalis šiais metais teikiama nebus, vykstant plano keitimui planuojamas VI, VII ir VIII dalims priklausančių rodiklių pergrupavimas


2026 m. MP:


- 2026 m. I ketv. (subsidija)
- 2026 m. rugsėjo 30 d. galutinis mokėjimo prašymas (subsidija ir paskola).

Didelės rizikos 34 rodikliai iš siekiamų 97 rodiklių:

- 4 reformos iš siekiamų 6: SM - nauja kelių apmokestinimo sistema (e-tolling) ir tarp miestinio susisiekimo, FM+SADM - įsigalioję teisės aktų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai, EIM - Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) katalogo išplėtimas.
- 30 investicijų iš siekiamų 91.

Dar siekiami rodikliai pagal ministerijas, iš jų didelės rizikos






Ketvirtasis NKL plano pakeitimas

Būtinai pakeitimai, siekiant užtikrinti sėkmingą plano įgyvendinimą iki 2026 m.

Pagrindinės keitimų aplinkybės:

- Priemonių ir rodiklių aprašymų supaprastinimas, siekiant palengvinti ir paankstinti atsiskaitymą už pasiektus rodiklius
- **Rizikingų rodiklių tikslinimas**, kad planas atspindėtų realią įgyvendinimo situaciją:
 - išbraukiami projektai ir veiklos, kurių neįmanoma įgyvendinti laiku;
 - mažinamos rodiklių reikšmės;
 - lėšos perskirstomos priemonėms, kurias dar realu įgyvendinti.

NKL plano keitimo grafikas



Svarbūs aspektai 2026 m.



- RRF reglamente bet koks veiksmas, atliktas po 2026 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendinant reformas ir investicijas negali būti užskaitytas.
- Nacionaliniuose teisės aktuose investicijų pabaigimas ir atsiskaitymas CPVA – iki 2026 m. birželio 1 d.
- RRF Reglamente numatyta pareiga neatšaukti pasiektų rodiklių, kurie Europos Komisijos jau yra apmokėti, galioja iki 2026 m. pabaigos.



NAUJOS KARTOS LIETUVA



Lietuvos Respublikos
FINANSŲ MINISTERIJA



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU



Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas pirmieji!