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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

IŠVADA

DĖL NACIONALINIO STADIONO SU SPORTO KOMPLEKSU VILNIUJE, UKMERGĖS GATVĖJE, STATYBOS FINANSAVIMO

2008 m. liepos 14 d.

Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 28 d. dienraštyje „Lietuvos rytas” publikuotame straipsnyje „Stadiono kaina kaitina aistras” pateikiamą informaciją dėl galimai neskaidrių Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų pasirenkant Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, (toliau - Nacionalinis stadionas) statybos rangovą ir pasirašant šio objekto statybos rangos sutartį bei atsižvelgdama į Tėvynės sąjungos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje vadovo Kęstučio Masiulio 2007 m. gruodžio 29 d. raštą, savo kompetencijos ribose pradėjo analizuoti medžiagą dėl Vilniaus miesto savivaldybės institucijų pareigūnų priimtų sprendimų ir atliktų veiksmų susijusių su Nacionalinio stadiono statyba. 

Gauta informacija:

1. Tėvynės sąjungos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje vadovo Kęstučio Masiulio 2007 m. gruodžio 29 d. raštas; 

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-31 raštas Nr. A51-2482(3.3-PD-4) „ Dėl informacijos pateikimo”;

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-08 raštas Nr. A51-3373(3.3-PD-4) „Dėl papildomos informacijos”;

4. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008-04-09 raštas Nr. 4S-1176 „Dėl informacijos pateikimo”; 

5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-10 raštas Nr. A51-8435(3.1-PD-4) „Dėl informacijos pateikimo”;

6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-28 raštas Nr. A51-10076(3.5-PD-4) „Dėl papildomos informacijos pateikimo”;

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanclerio 2008-05-12 raštas Nr. 23-3186 „Finansų ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės”;

8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-06-17 raštas Nr. A51-14094(3.1-PD-4) „Dėl informacijos pateikimo”;

9. Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo komisijos 2007-08-16 posėdžio protokolas Nr. 1;

10. Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo komisijos 2007-10-10 posėdžio protokolas Nr. 2;

11. Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo komisijos 2008-06-09 posėdžio protokolas Nr. 3;

12. Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo komisijos 2008-06-17 posėdžio protokolas Nr. 4;

13. Dėl Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, statybos 2008-06-26 posėdžio protokolas Nr. 1.

Komisijoje disponuojamos medžiagos analizės eiga.

Analizuodama dokumentus susijusių su Nacionalinio stadiono statyba, atliko šiuos veiksmus:

14. 2008-01-02 raštu Nr. S-2008-14 „Dėl informacijos pateikimo“ Komisija kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Gintautą Palucką. Komisija prašė paaiškinti aplinkybes ir priežastis dėl kurių Nacionalinio stadiono statybai buvo pasirinktas rangovas neskelbiant viešojo konkurso, kokios aplinkybės sąlygojo, kad rangos sutartis dėl Nacionalinio stadiono statybos buvo pasirašyta su rangovu, kuris neturi panašių objektų statybos patirties, dėl kokių priežasčių Nacionalinio stadiono statybos sutarties projektas nebuvo pristatytas ar svarstomas Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, ar Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – VPT) teikė rekomendacijas ar įspėjimus susijusius su Nacionalinio stadiono statybos sutartimi. Jeigu tokios rekomendacijos ar įspėjimai buvo pateikti, ar buvo į juos atsižvelgta sudarant sutartį. (Paprašyta pateikti dokumentus, kuriais būtų patvirtinta, kad VPT teikė rekomendacijas ar įspėjimus susijusius su Nacionalinio stadiono statyba (jeigu tokios rekomendacijos ar įspėjimai buvo), Nacionalinio stadiono statybos sutarties su pasirinktu rangovu patvirtintą kopiją bei kitus dokumentus, susijusius su Nacionalinio stadiono statyba ir galinčius turėti įtakos nagrinėjant ir vertinant klausimus dėl šio proceso skaidrumo.).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Paluckas 2008-01-31 raštu Nr. A51-2482(3.3-PD-4) (reg. 2008-02-04 Nr.g-2008-1281) „Dėl informacijos pateikimo“ paaiškino, kad Nacionalinio stadiono statybos rangovas buvo pasirinktas neskelbiant viešojo konkurso vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str.1 d. 4 p., kuris numato tokį pirkimo būdą, kai neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Taip pat nurodoma, kad VPT 2007-07-04 atsakyme UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ patvirtino galimybę organizuoti neskelbiamas derybas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p. pagrindu ir pažymėjo, kad remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, VPT rekomendacijos perkančiajai organizacijai nėra privalomos. 

15. Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes ir turėdama duomenų, kad VPT Vilniaus miesto savivaldybės administracijai galimai yra pateikusi savo išvadas dėl Nacionalinio stadiono statybos darbų rangovo pasirinkimo būdo, t. y. Nacionalinio stadiono statybos darbų rangovas pasirinktas neskelbiant viešojo konkurso ir siekdama sukaupti kuo išsamesnę informaciją, 2008-04-01 raštu Nr. S-2008-3154 „Dėl informacijos pateikimo“, Komisija papildomai kreipėsi į VPT ir paprašė pateikti jos teiktas išvadas bei pasiūlymus, susijusius su Nacionalinio stadiono statybos organizavimu (statybos rangovo pasirinkimas ir kita).

Pagal VPT pateiktus dokumentus (2008-04-11, Nr. g-2008-3947) matyti, kad VPT 2007-07-04 atsakyme UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ pateikė nuomonę, kad UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ nepasinaudojo galimybe sutrumpinti viešojo pirkimo terminus paskelbdama apie numatomą pirkimą iš anksto (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 1 d., 44 str. 3 d. arba 46 str. 4 d.) bei pabrėžė, kad jeigu būtų pasirinktos neskelbiamos derybos, kviečiant į jas, neturėtų būti apsiribota vienu tiekėju (rangovu).

Pagal VPT pateiktą medžiagą taip pat matyti, kad 2006-03-22 raštu Nr. 4S-692 „Dėl sutarties galiojimo ir tęstinumo“ VPT Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikia savo nuomonę, kad „<...>šiuo konkrečiu atveju Statybos rangos 1987-12-04 sutartis Nr. 43 nutrauktina, o Nacionalinio stadiono Vilniuje (Šeškinėje) projektavimo ir statybos darbus tikslinga pirkti skelbiant atvirą konkursą pagal Viešųjų pirkimų įstatymą <...>”. Šią savo nuomonę VPT grindžia tuo, kad „<...>minėtoje sutartyje nenumatyta sutarties sąlygų keitimo galimybė, pasibaigę joje numatyti statybos terminai, o statybos darbai nebevykdomi daug metų. Sutartyje nėra numatyti ir projektavimo darbai, todėl be konkurso pirkti iš UAB „Veikmė“ stadiono projektavimo paslaugas teisinio pagrindo nėra.<...>”. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-31 rašte Nr. A51-2482(3.3-PD-4) „Dėl informacijos pateikimo” nurodo, kad „<...> į VPT ar kitas institucijas dėl sutarties sąlygų nebuvo kreiptasi, todėl rekomendacijų ar įspėjimų nėra gauta <...>”.

16. Komisijos atstovų Rimanto Jono Dagio ir Henriko Žukausko nuomone Vilniaus miesto savivaldybės administracija į Komisijos klausimus atsakė nepakankamai išsamiai ir nepateikė dokumentų, pagal kuriuos būtų galima vertinti Nacionalinio stadiono statybos skaidrumą. Turėdama neoficialių žinių, kad tikroji stadiono statybos kaina gali būti žymiai didesnė nei yra viešai deklaruojama, ir siekdama patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos anksčiau pateiktą informaciją, 2008-04-01 raštu Nr. S-2008-3153 „Dėl informacijos pateikimo“, Komisija pakartotinai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių G. Palucką  prašydama pateikti rašte nurodytų dokumentų kopijas bei atsakyti į pateiktus papildomus klausimus.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir šį kartą Komisijai nepateikė visos prašomos informacijos.

17. Kadangi Komisija ne kartą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių prašydama pateikti dokumentus, patvirtinančius Nacionalinio stadiono statybos skaidrumą ir jų negavus manytina, kad vengiant ją pateikti Komisijai, ši informacija gali būti sąmoningai slepiama. Todėl atsižvelgdama į tai, kad savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui, 2008-04-23 raštu Nr. S-2008-4011 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus“, Komisija kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narius bei Vilniaus miesto savivaldybės merą prašydama įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių G. Palucką per 5 dienas Komisijai pateikti duomenis apie Nacionalinio stadiono statybos projekto galutinę kainą.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Komisijai pateiktus dokumentus matyti, kad Nacionalinio stadiono statybos sutarties prieduose nurodyta sutarties kaina yra žemesnė (apie 80 mln. Lt.) nei buvo nurodyta anksčiau Komisijai pateiktuose dokumentuose. Pagal šiuos dokumentus taip pat yra neaišku kokių konstrukcinių, ar kitokių, sprendimų yra atsisakyta siekiant sumažinti kainą ir ar tai nepablogins Nacionalinio stadiono kokybės ir funkcinių reikalavimų.

18. Įvertinus nurodytas aplinkybes bei susipažinus su sukaupta medžiaga 2008-04-30 Komisijos posėdyje svarstyti galimi tolimesni Komisijos veiksmai dėl Nacionalinio stadiono statybos skaidrumo vertinimo. Posėdžio metu Komisijos narys Henrikas Žukauskas apibendrino Vilniaus miesto savivaldybės Komisijai pateiktą medžiagą, tame skaičiuje ir medžiagą, kuri komisijai buvo pateikta pagal 2008-04-23 raštą Nr. S-2008-4011 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus“. Posėdžio metu buvo išsakytos kai kuriuos abejonės dėl VPT pateiktų argumentų („<...>Atsižvelgiant į tai, kad viešojo pirkimo sutartis sudaryta ir, vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, sudarius sutartį, pirkimas pasibaigia. Tarnyba pažymi, kad turi teisę pakeisti Įstatymo nuostatų neatitinkančius perkančiosios organizacijos sprendimus iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, tuo tarpu perkančiosios organizacijos pateiktos skaičiuojamosios statybos darbų kainos pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimas nėra jos kompetencija.<...> (VPT 2008-03-04 raštas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Nr. 4S-793 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų įvertinimo”)), taip pat dėl kriterijų kuriais remiantis buvo nustatyta Nacionalinio stadiono statybos bazinė kaina ir objekto statybos kainos skaičiavimo metodo (skaičiavimai pateikti procentine išraiška, todėl iki galo lieka neaiškus klausimas dėl galutinės Nacionalinio stadiono kainos) ir kita. 

19. Įvertinus gautus dokumentus, abejones kelia aplinkybės, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 07 11 nutarimu Nr. 748  „Dėl nacionalinio stadiono Šeškinėje statybos projekto parengimo programos bei Kūno kultūros ir sporto objektų statybos ir rekonstravimo programos patvirtinimo“ buvo numatytos lėšos tik Nacionalinio stadiono statybos projektui parengti, bet nieko nebuvo kalbama apie pačio objekto statybą. Nepaisant to Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisija, neturėdama tam pagrindo ir nustatyto finansavimo, vykdė neskelbiamas derybas ir patvirtino rangos sutarties projektą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir UAB „Veikmė“. Atitinkamai uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus kapitalinė statyba“ stebėtojų taryba pritarė minėtos rangos sutarties sudarymui. 

20. Statybos rangos sutartyje nustatyta, kad statybos valdytojas (užsakovą atstovaujantis subjektas) įsipareigoja, vėluojant mokėti už atliktus darbus be pateisinamos priežasties ir rangovui reikalaujant,  mokėti  0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
(Žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad AB „Veikmė“ šiuo metu yra atlikusi statybos rangos darbų už 40 milijonų litų, tačiau Vilniaus miesto savivaldybei vėluojant apmokėti už atliktus darbus už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti už atliktus darbus dieną, rangovas skaičiuoja po 200 000 Litų delspinigių. Jei tokia informacija yra teisinga, tai reiškia, kad nesant patvirtinto finansavimo sudarius statybos rangos sutartį ir numačius joje nenaudingas Vilniaus miesto savivaldybei delspinigių mokėjimo sąlygas, taip pat pritarus statybos rangos darbų pradėjimui aiškiai žinant jog nėra skirta tam lėšų, galėjo būti pažeisti viešieji interesai ir padaryta reali materialinė žala valstybei.).

21. Komisijos manymu duomenys, pagal kuriuos galima būtų objektyviai įvertinti Nacionalinio stadiono statybos skaidrumą, yra nepakankamai išsamūs ir pagrįsti, todėl nutarta kreiptis į kompetentingų institucijų atstovus (VPT, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Vilniaus miesto savivaldybę, kompetentingus ekspertus ir kitus) ir prašyti Komisijos posėdžio metu pateikti argumentus kuriais vadovaujantis buvo nustatyta Nacionalinio stadiono statybos bazinė kaina bei pateikti paaiškinimus dėl Nacionalinio stadiono statybos galutinės kainos, jos skaičiavimo metodų ir kitais susijusiais klausimais.

22. Pasidomėta analogiškų statinių, pastatytų 2002 – 2007 metais, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Portugalijoje ir kitose Europos šalyse, kaina. Palyginimui buvo paimta vienos žiūrovo vietos kaina su visiškai įrengta inžinerine infrastruktūra. Minėtų šalių stadionų vienos vietos kainos vidurkis yra apie 7500 lt/vieta. Tuo tarpu Nacionalinio stadiono 1 vietos kaina yra 17974 lt/vieta (skaičiuojant be inžinerinės infrastruktūros (aplinkos tvarkymo)). Todėl manytina, kad Nacionalinio stadiono statybos kaina yra žymiai užaukštinta.

Atsižvelgdama į šiuos faktus Komisija kreipėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybę prašydama lakinai sustabdyti Nacionalinio stadiono statybos finansavimą iki bus atlikta visos su jo statyba susijusios informacijos analizė ir dėl to pateiktos Komisijos išvados.

Ministras Pirmininkas pavedė Finansų ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir kitomis suinteresuotomis institucijomis išnagrinėti ir pateikti suderintus siūlymus Vyriausybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanclerio 2008-05-12 raštas Finansų ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės).

23. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsakydamas į Komisijos 2008 m. birželio 9 d. raštą Nr. S-2008-5631, 2008 m. birželio 17 d. raštu Nr. A51-14094(3.1-PD-4) „Dėl informacijos pateikimo” pateikė Nacionalinio stadiono statinio statybos valdytojo (UAB „Vilniaus kapitalinė statyba”) ir rangovo (UAB „Veikmė) 2008 m. gegužės 13 d. papildomą susitarimą dėl Nacionalinio stadiono statybos darbų bei šio susitarimo priedus (objektinę sąmatą, darbų vykdymo ir finansavimo grafiką). 

Šiuo raštu nurodoma, kad Vilniaus miesto mero 2007 m. lapkričio 8 d. potvarkiu Nr. 22-305 sudarytoje darbo grupėje buvo svarstomas klausimas, kaip atpiginti statybą, atsisakant kai kurių projekto elementų, pavyzdžiui metalinės arkos, gaubiančios stadioną. To pasakoje buvo pasirašyti ir Komisijai pateikti papildomi susitarimai, tačiau neišsprendus statybų klausimo, šie susitarimai neįsigaliojo. Taip pat paaiškinta, kad pasirašant Nacionalinio stadiono rangos sutartį, nebuvo apskaičiuotos statybos sąmatos, kaip bazinė kaina buvo priimta orientacinė stadiono statybos kaina – 300 mln. Lt. Tačiau atsižvelgiant į 2007 m. spalio 2 d. sutarties Nr. 92-R 1.2 punktą, ši bazinė kaina galėjo būti bet koks kitas skaičius. 

Komisija konstatuoja

24. 1987 m. gruodžio 4 d. sutartyje Nr. 43 nėra numatytos jos keitimo sąlygos, nurodyta darbų kaina neatitinka šiuo metu esančių rinkos kainų, pasibaigę sutartyje numatytų darbų terminai ir jie nevykdomi ilgą laiką. Dėl šių priežasčių 1987 m. gruodžio 4 d. statybos rangos sutartis turėjo būti nutraukta, o Nacionalinio stadiono projektavimo ir statybos darbai turėjo būti perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu.  

25. Vilniaus miesto savivaldybės administracija Komisijai nepateikė dokumentų, pagal kuriuos būtų galima objektyviai vertinti Nacionalinio stadiono statybos skaidrumą, į Komisijos klausimus atsakė nepakankamai išsamiai. 

26. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Komisijai pateiktus dokumentus yra neaišku kokia metodika vadovaujantis buvo nustatyta Nacionalinio stadiono statybos bazinė kaina. 

27. 2007-10-02 rangos sutartis tarp UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir UAB „Veikmė“ buvo pasirašyta neturint reikalingų lėšų statyboms pradėti ir joms vykdyti. Pasirašant sutartį dėl Nacionalinio stadiono statybos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Vilniaus miesto savivaldybės taryba nebuvo priėmusi sprendimų dėl lėšų skyrimo šio projekto įgyvendinimui. Nacionalinio stadiono statybos rangos darbai buvo pradėti iš karto po sutarties pasirašymo, o tokių darbų pradžiai pritarė atsakingi Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai žinodami, kad šių statybų finansavimui nėra skirta lėšų.

28. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės pateiktą objektinę sąmatą matyti, kad joje nurodyta Nacionalinio stadiono statybos kaina yra 449.334.617 Lt., tačiau į šią kainą nėra įskaičiuota Nacionalinio stadiono infrastruktūros kaina. Privažiavimų, automobilių parkavimo aikščių prie Nacionalinio stadiono ir kitų šio objekto infrastruktūros elementų projektavimas ir statyba pareikalaus papildomų sąnaudų, kurios nėra numatytos ir todėl Nacionalinio stadiono kaina dar daugiau padidės.

29. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-31 rašte Nr. A51-2482(3.3-PD-4) „Dėl informacijos pateikimo” nurodoma, kad <...> į VPT ar kitas institucijas dėl sutarties sąlygų nebuvo kreiptasi, todėl rekomendacijų ar įspėjimų nėra gauta <...>, tačiau pagal VPT 2008-04-09 raštu Nr. 4S-1176 „Dėl informacijos pateikimo” pateiktus dokumentus matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pateikta informacija neatitinka tikrovę.

Komisijos išvados

30. Vilniaus miesto savivaldybės atsakingi pareigūnai, be atviro konkurso pradėję derybas su UAB „Veikmė“ dėl Nacionalinio stadiono statybos rangos sutarties sudarymo, nesivadovaudami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir neatsižvelgdami į VPT pastebėjimus bei pasirašydami Nacionalinio stadiono statybos rangos sutartį, galimai elgėsi neskaidriai.

31. VPT neįvertino aplinkybės, kad nepaisydama VPT pastebėjimų Vilniaus miesto savivaldybė atliko Nacionalinio stadiono projektavimo ir statybos darbų pirkimą, kad sprendimas Nacionalinio stadiono projektavimo darbus pirkti iš vienintelio paslaugos teikėjo (UAB „Veikmė”) be konkurso neturi teisinio pagrįstumo, nes 1987 m. gruodžio 4 d. statybos rangos sutartis turėjo būti nutraukta, o šio objekto projektavimo ir statybos darbai turėjo būti perkami skelbiant atvirą konkursą pagal viešųjų pirkimų įstatymą, ir nesikreipė į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

32. Atskirų atsakingų pareigūnų veiksmuose galima įžvelgti piktnaudžiavimo tarnyba atvejų. Todėl Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba turėtų atlikti išsamų tyrimą ir nustatyti ar asmenys, dalyvavę priimant sprendimus dėl Nacionalinio stadiono statybos organizavimo, nepiktnaudžiavo suteiktais įgaliojimais, nesielgė neteisėtai ir nepadarė žalos valstybei.

 Jeigu būtų nustatyta, kad asmenys, dalyvavę priimant sprendimus dėl Nacionalinio stadiono statybos organizavimo piktnaudžiavo suteiktais įgaliojimais, spręsti klausimą dėl jų patraukimo atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.


33. Atsižvelgiant į 2008-03-04 VPT rašte Nr. 4S-793 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų įvertinimo” Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateiktą paaiškinimą, kad <...>Tarnyba turi teisę pakeisti Įstatymo nuostatų neatitinkančius perkančiosios organizacijos sprendimus tik iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo <...>, bei į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-01-31 raštu Nr. A51-2482(3.3-PD-4) pateiktą paaiškinimą, kad remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, <...> VPT rekomendacijos perkančiajai organizacijai nėra privalomos <...>, svarstyti klausimą dėl teisės aktų, reguliuojančių viešuosius pirkimus, tobulinimo.

Komisijos pirmininkas 





             Rimantas Jonas Dagys














