Vandentvarkos ir nuotekų tvarkymo projektai (2018 05 08)
       UAB „Kretingos vandenys“

	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungi-mo prie nuotekų 1
	Dėl prijungi-mo prie vandens 1
	Dėl prijungi-mo prie nuotekų 2
	Dėl prijungi-mo prie vandens 2
	Dėl prijungi-mo prie nuotekų
	Dėl prijungi-mo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungi-mo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“

Proj. Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004
	2009-12-30

Nr.V/2009/NS/58
	2008-12-24
	850
	900
	987
	960
	-
	-
	-
	385,840.27 Eur.
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      PASTABA: Priede nebuvo nurodyta kiek konkrečiai gyventojų ar būstų turi prisijungti prie naujai pastatytų ar renovuotų tinklų. Priede nurodyta gyvenamųjų vietovių                          skaičius, kuriuose bus renovuota (pastatyta) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema.

      1  Stebėsenos rodikliai nustatyti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004 

 
2009-12-30 sutartyje Nr. V/2009/NS/58.

      2  Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004 sutarties Nr. V/2009/NS/58 

      2014-05-06 pakeitime Nr. 7 numatyti stebėsenos rodikliai.
      UAB “Varėnos vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungi-mo prie nuotekų 1
	Dėl prijungi-mo prie vandens 1
	Dėl prijungi-mo prie nuotekų 2
	Dėl prijungi-mo prie vandens 2
	Dėl prijungi-mo prie nuotekų
	Dėl prijungi-mo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijun-gimo prie van-dens
	Dėl kitų rodiklių

	„Vandentiekioo ir nuotekų tinklų plėtra Varėnoje“ 
projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-089
	2011 m. rugsėjo 28 d.
	2011 m. sausio 24 d.
	Taip*
	Ne
	Dėl koeficien-to rodikliams skaičiuoti pasikeiti-mo
	Taip
	Baigti rangos darbai. 2012-11-19 išduotas statybos užbaigi-mo aktas Nr.SUA-10-121119-00075-(14.45)
	Baigti rangos darbai. 2012-11-19 išduotas statybos užbaigi-mo aktas Nr.SUA-10-121119-00075-(14.45)
	55 231.65 Eur
	
	


    *Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Varėnoje“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-089, 2011 m. rugsėjo 28 d. finansavimo ir administravimo    Sutarties specialiųjų sąlygų 5-o skyriaus „Šalių teisės ir pareigos“ 5.2.6. punkte rašoma: „pasiekti Sutarties 1 priede 5 punkte nurodytus projekto fizinius veiklų   įgyvendinimo rodiklius. Vandentiekio ir nuotekų tinklų fiziniams indikatoriams (km) galima 10 proc. paklaida nuo nurodytos vertės, tačiau suteikta galimybė prisijungti   atitinkamai prie vandentiekio ir nuotekų tinklų turi būti ne mažesnė negu nurodyta. Suteikta galimybė prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų laikoma išpildyta tuo   atveju, kai vandentiekio ir nuotekų tinklai privesti prie gyventojo sklypo ribos“. UAB „Varėnos vandenys“ išpildė Sutarties sąlygas ir suteikė galimybę gyventojams   prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, kadangi vandentiekio ir nuotekų tinklai privesti iki gyventojų sklypų ribų.

                          UAB “Aukštaitijos vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžyje ir Ramygaloje“
VP3-3.1-AM-01-V-02-039
	2009 12 11
	2009 05 12
	Ne
	Ne
	Ne 
	Taip
	0 proc.
	98 proc.
	1 006 420,08
	0
	0

	„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Panevėžio rajone (Paliūniškyje)“
VP3-3.1-AM-01-V-02-071
	2010 12 07
	2010 04 14
	Ne
	Ne
	Ne
	Ne
	0 proc.
	100 proc. 
	149 815,10 
	0
	0


                    UAB „Vilkaviškio vandenys“
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone
VP3-3.1-AM-01-V-02-029
	2009-12- 18
	2009-05- 22
	Ne
	2014-07-29 d. papildomu susitarimu Nr.5 atsirado rodiklis dėl prisijungimo prie vandentiekio
	Taip
	Taip
	0 %
	81,30 %
	-
	740558,74
	-

	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilkaviškio rajone (Giedriuose, Virbalyje, Pilviškiuose)
VP3-3.1-AM-01-V-02-108
	2011-12- 30
	2011-11- 28
	Ne
	2014-10-13 d. papildomu susitarimu Nr.4 atsirado rodiklis dėl prisijungimo prie vandentiekio
	Taip
	Taip
	0 %
	3,59 % 
	-
	527466,77
	-


                   UAB „Širvintų vandenys“  
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungi-mo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų k.) Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-062
	2010-12-28
	2010-04-14
	Taip

907 (gyv.)
	Ne


	Taip

977 (gyv.)
	Taip

981 (gyv.)
	513 (gyv.)
	497 (gyv.)
	16,31 proc.
	18,57 proc.
	

	Pastabos
	
	
	
	
	2014-08-21 PFAS pakeitimas Nr. 5
	Pastatyti NVI Kernavėje (2014-09-26 atlikimo pažyma)
	Taikomas finansinės korekcijos dydis 5 proc. nuo visos projektui skirtos tinkamų finansuoti išlaidų sumos – 244 441,88 Eur
	


           UAB “Kuršėnų vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Kairiai, Vijoliai, Kuršėnai)“ 

Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-041
	2009-12-11
	2009-09-15


	Ne


	Ne
	Ne
	Taip
	Iki 2013-01-18 visos projekto veiklos buvo įgyvendintos ir pasirašyti statybos užbaigimo aktai


	Iki 2013-01-18 visos projekto veiklos buvo įgyvendintos ir pasirašyti statybos užbaigimo aktai
	
	228.941,33 Eur
	


         UAB “Telšių vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose ir Telšių rajone (Nevarėnuose, Ryškėnuose ir Degaičiuose) Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-037
	2013-12-23
	2011-11-02
	Ne
	Ne
	Ne
	Ne
	Rangos sutartis pasirašyta 2013-12-23
	Rangos sutartis pasirašyta 2013-12-23
	239056,04
	0,00
	0,00


               UAB “Kėdainių vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)“
VP3-3.1-AM-01-V-01-086
	2011-03-21
	2014-05-26
	Taip
	Taip
	Taip
	Taip
	Atlikta darbų 100%
	Atlikta darbų 100%
	25398.795
	25398.795
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bendra suma – 50797.59 Eur


              Alytaus rajono savivaldybės įmonė “Simno komunalininkas”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“
VP3-3.1-AM-01-V-01-083

Projekto vykdytojas: Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“
	2011-04-15
	2012 m. liepos mėn.

Rangovas – UAB „LITCON“
	Taip

stebėsenos rodiklis – 370 gyventojai
	Taip

stebėsenos rodiklis – 370 gyventojau
	Taip

stebėsenos rodiklis – 354 gyventojai

Keitimo data 2015-04-03
	Taip
stebėsenos rodiklis – 354 gyventojai

Keitimo data 2015-04-03
	76,55%

(Pagal pažeidimo tyrimo išvadą Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-083/IT01)
	75,4%

(Pagal pažeidimo tyrimo išvadą Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-083/IT01)
	5 proc.

(200 225,34 EUR)
	5 proc.

(200 225,34 EUR)
	-


                UAB “Šakių vandenys”  

	             
	
	
	
	
	
	

	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047 
	2013-03-27
	2013-03
	Taip

567 gyv.


	Ne


	Taip

523 gyv.
	Taip

146 gyv.
	Kadangi projektas buvo pradėtas 2013-03-27 ir tuo metu dar buvo tik įgyvendinamas, tai sutarčių iki darbų užbaigimo 2015-08-20 sudaryti nebuvo galima.  

Projekto galutinės ataskaitos data 2015-11-20. Šiai datai jau buvo sudarytos 172 sutartys (413 gyv.) dėl nuotekų tvarkymo ir 43 sutartys (103 gyv.) dėl vandens.


	0
	0
	0

	Sutartis Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047 

papildyta nauja veikla
	2015-03-31

(naujos veiklos įtraukimo data)
	2015-01

(naujos veiklos vykdymo pradžia)
	
	
	Taip

1258 gyv. 


	Taip

581 gyv. 
	
	0
	1.077.959,51
	0

	Visas projektas

(I+II veiklos)
	
	
	
	
	1781 gyv.
	727 gyv.
	0
	0
	0
	1.077.959,51
	0


1) Iš pradžių (2013-03-27) projekte buvo viena veikla, bet vėliau (2015-03-31) jis buvo papildytas nauja veikla. Projekto metu dar buvo pastatyti nauji NVĮ ir nupirktas automobilis dumblui išvežti.

2) Projekto stebėsenos rodiklių pasiekimas 2018-05-15 datai: NT-1696 gyv., VT-651 gyv.

                 UAB “Kauno vandenys”
	          Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data (Finansavimo administravimo sutartis - FAS)
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai? 2013-06-20
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:*

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų (%)
	Dėl prijungimo prie vandens (%)
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	"Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune"  VP3-3.1-AM-01-V-01-004 
	2009.06.29
	2009.07.01
	Taip
	Taip
	Taip
	Taip
	33%
	28%
	                                                               1.015.222,10 € 
	

	"Vandentiekio ir nuotekų plėtra Kaune" VP3-3.1-AM-01-V-02-098
	2012.01.11
	2012.05.01
	Taip
	Taip
	Taip
	Taip
	1%
	2%
	                                                                  676.044,22 € 
	

	"Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune" VP3-3.1-AM-01-V-05-009
	2013.12.23
	2013.12.30
	Taip
	Taip
	Taip
	Taip
	0%
	0%
	                                                                  626.021,77 € 
	


*Finansinės korekcijos nebuvo detalizuojamos.
                 UAB “Giraitės vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ Projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-25
	2009 m. gruodžio 14d. Nr. V/2009/NS/34
	2009-12-14
	         TAIP Stebėsenos rodiklis - 3043 gyventojai, suskaičiuoti, taikant koeficientą – 2,7 gyventojai vienam būstui Kauno rajone. 
	NE
	              TAIP                           Pakeitimas 

2014-06-06 Nr. 8  prie 2009 m. gruodžio 14 d.   Nr. V/2009/NS/34 finansavimo ir administravimo sutarties

Atsirado naujas, didesnis, stebėsenos rodiklis – gyventojai,  prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų – 3606. Nes LR Aplinkos ministras įsakymu pakeitė stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką (Kauno r. vieną būstą prilyginus 3,2 gyventojo)


	         TAIP.                         2014-06-06 Sutarties pakeitimas Nr. 8,  prie 2009 m. gruodžio 14 d.   finansavimo ir administravimo sutarties Nr. V/2009/NS/34. 2014 m. birželio 6 d. nustatomas naujas Stebėsenos rodiklis – gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų – 1741 gyventojai.
	90 proc.
	Kai priede buvo nustatyti nauji Stebėsenos rodikliai dėl gyventojų, prisijungusių prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų, Projektas šiose gyvenvietėse (kuriose buvo vykdoma naujų vandentiekio tinklų statyba) jau buvo užbaigtas:1. Neveronių k. 

Statybos užbaigimo aktas 2012-01-10 d. Nr.SUA-49-(15.45);

2. Ramučių k. (Kauno g.) Deklaracija apie statybos užbaigimą 2014-09-23 Nr.1;

3.Karmėlavos mstl. Statybos užbaigimo aktas 2014-10-20 d. Nr.SUA-20-141020-00343;

Statybos užbaigimo aktas 2014-10-20 d. Nr.SUA-20-141022-00348;

Statybos užbaigimo aktas 2014-10-20 d. Nr.SUA-20-141020-00344;

Deklaracija apie statybos užbaigimą 2014-10-22 d. Nr.S301-1094;

Statybos užbaigimo aktas 2014-10-22 d. Nr.SUA-20-141022-00349;

4. Raudondvario k.  

Deklaracija apie statybos užbaigimą 2014-11-10 d. Nr.SUA-49-(15.45).
	_
	303273,93 eurų
	_


             UAB “Vilniaus vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data


	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-035 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“
	2010-01-08 (FAS)
	2010-03-08 (pagal pirmą pasirašytą sutartį)


	Taip

Priede -  2009-03-18


	Ne

Priede -  2013-06-20


	2015-12-22
	2015-12-22
	2009-03-18 

Nepradėtas 
	2013-06-20

83,5 proc. (užbaigtos 3 rangos sutartys, 4 vykdomos)
	(Nepasiekta 41,14 proc. NT) sankcija taikoma neskirstant pagal VT/NT, imant pagal didesnį nepasiektą rodiklį:

1.897.757,41 EUR (be VV dalies)
	(Nepasiekta 44,39 proc. VT) sankcija taikoma neskirstant pagal VT/NT, imant pagal didesnį nepasiektą rodiklį:

1.897.757,41 EUR (be VV dalies)
	-

	Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-103 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“
	2012-06-15 (FAS)
	2012-08-03 (pagal pirmą pasirašytą sutartį)


	Taip

Priede -  2009-03-18


	Ne

Priede -  2013-06-20


	2015-03-05
	2015-03-05
	2009-03-18

Nepradėtas 
	2013-06-20

12,4 proc.
	(Nepasiekta 47,15 proc. NT)

sankcija taikoma neskirstant pagal VT/NT, imant pagal didesnį nepasiektą rodiklį:

2.090.643,80 EUR (be VV dalies)
	(Nepasiekta 41,66 proc. VT)

sankcija taikoma neskirstant pagal VT/NT, imant pagal didesnį nepasiektą rodiklį:

2.090.643,80 EUR (be VV dalies)
	-

	Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-096 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone“
	2011-09-29 (FAS)
	2011-12-28 (pagal pirmą pasirašytą sutartį)


	Taip

Priede -  2009-03-18


	Ne

Priede -  2013-06-20


	2014-06-23
	2014-06-23
	2009-03-18

Nepradėtas 
	2013-06-20

45,5 proc.
	(Nepasiekta 12,00 proc. NT)

sankcija taikoma neskirstant pagal VT/NT, imant pagal didesnį nepasiektą rodiklį:

33.359,89 (be VV/Šalč.r.sav. dalies)
	(Nepasiekta 14,00 proc. VT)

sankcija taikoma neskirstant pagal VT/NT, imant pagal didesnį nepasiektą rodiklį:

33.359,89 (be VV/Šalč.r.sav. dalies)
	-


                                UAB “Šilutės vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės rajone (Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Saugose, Vainute)“ 

Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-067


	2011-01-07
	2011-04-15
	TAIP
	NE
	NE
	TAIP
	98 %*
	100 %**
	-
	459.184,60 €
	-


Pastabos: * - 2013-10-31 buvo pasirašyta darbų perėmimo pažyma. ** - 2013-06-27 - buvo pasirašyta darbų perėmimo pažyma. 

                    UAB “Mažeikių vandenys”
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikiuose Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-008
	2009-06-22
	2008-09-30
	3049
	-
	1752
	-
	60 proc.
	-
	246.579,54*
	-
	-

	,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikių rajone (Viekšniuose)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-017
	2013-12-23
	2013-04-30
	362
	454
	352
	454
	0 proc.
	0 proc.
	116.815,52*
	116.815,52*
	-

	,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikių rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-023
	2009-12-15
	2009-10-14
	3855
	-
	1608
	1747
	100 proc.
	-
	246.970,63*
	246.970,63*
	-

	,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikių rajone (Sedoje, Plinkšiuose, Bugeniuose)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-055
	2010-11-29
	2010-12-30
	1195
	-
	770
	485
	100 proc.
	100 proc.
	111.639,04*
	111.639,04*
	-


Pastaba – finansinės korekcijos yra paskaičiuotos bendrai už neprisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Per 4 projektus netinkamomis finansuoti pripažinta 722004,73 EUR suma.

                     UAB “Trakų vandenys”

	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-001
	2009-06-19
	2009-06

(pagal DMS – 2008-07-02)
	Taip
	Taip
	Taip
	Taip
	0%
	95 % (įsisavinta lėšų visų rodiklių))
	5%
	5%
	5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pastaba. Kiti rodikliai (viso – 3 vnt.) pasiekti laiku 100%, 

bet korekcija taikoma visam projektui.

Kitiems rodikliams įgyvendinti (gerinimo/valymo 

įrenginiams pastatyti skirta apie 40 % viso projekto vertės)

	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rudiškėse, Onuškyje, Paluknyje) VP3-3.1-AM-01-V-02-061
	2010-12-23
	2011 m.

(pagal DMS 2008-07-22)
	Taip
	Taip
	Taip
	Taip
	0% 
	24,6% (įsisavinta lėšų visų rodiklių)
	10%
	10%
	10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pastaba. Kiti rodikliai (viso – 6 vnt.) pasiekti laiku 100%, 

bet korekcija taikoma visam projektui. Kitiems rodikliams įgyvendinti (gerinimo/valymo įrenginiams pastatyti skirta 

apie 80 % viso projekto vertės)


                    UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“
	Projekto pavadinimas ir Nr.
	Sutarties pasirašymo data
	Projekto vykdymo pradžios data
	Ar buvo sutartyje nustatyti rodikliai iki juos įtvirtinant Priede? (Taip/Ne)
	Ar buvo keičiama sutartis (dėl rodiklių) Priede nustačius rodiklius  (Taip/Ne)
	Kokia apimtimi jau buvo įvykdytas projektas, kai Priede buvo nustatyti rodikliai?
	Kokio dydžio finansinės korekcijos paskaičiuotos už šių rodiklių nepasiekimą:

	
	
	
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl prijungimo prie nuotekų
	Dėl prijungimo prie vandens
	Dėl kitų rodiklių

	Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Vilkyškiuose, Šilgaliuose) VP3-3.1-AM-01-V-02-066
	2010-12-17
	2010-06-01
	Taip
	ne
	ne
	ne
	0
	0
	191325,86
	0,00
	0,00


