
JŪRINIO VĖJO PARKO VYSTYTOJO PRISIIMTŲ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO BŪKLĖ

2026 m. birželio 3 d.

Prašome užtikrinti gautos informacijos naudojimą išimtinai tik jos pateikimo tikslu



Jūrinio vėjo parko vystytojas, 2023-10-13 pripažintas laimėtoju, įsipareigojo 
laiku ir tinkamai vykdyti prisiimtus reikalavimus:

• iki 2027-02-12 gauti statybas leidžiantį dokumentą (per 3 m. nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo);

• iki 2030-02-12 pradėti gaminti elektros energiją (per 6 m. nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo);

• per 30 d. d. LEA teikti ataskaitas apie projekto įgyvendinimo eigą ir prisiimtų reikalavimų vykdymą;

• nedelsiant teikti LEA bet kokią svarbią informaciją apie numatomus projekto pokyčius, sprendimus, galinčius
turėti įtakos projekto eigai.

Įpareigojimai nustatyti:

• AIEĮ 221 straipsnis

• Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti AEI naudojančias elektrines jūrinėje
teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas;

• Asmenų, įgijusių teisę plėtoti ir eksploatuoti AEI naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, prisiimtų įsipareigojimų
priežiūros ir vertinimo tvarkos aprašas.
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Pagal B grafiką (pirmą kartą pateiktas 2025-12-29 su ataskaita už 2025 m. III ketv. ): 

vėlinami terminai, pažeidžiant vieno iš įsipareigojimų galutinį terminą 

Pagrindinių įsipareigojimų įgyvendinimas pagal A grafiką: 
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▪ 2026-02-12 – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pateikė neigiamą išvadą PAV ataskaitai;
▪ 2026-03-25 – PAV ataskaita pateikta derinti Aplinkos apsaugos agentūrai – išvada yra privaloma.

Pagal A grafiką vėlinami veiklų terminai neturi įtakos pagrindinių įsipareigojimų įgyvendinimui, tačiau yra 
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