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Pagrindiniai faktai 

1306,5 mln. Eur 2021–2023 m. panaudota iš valstybės ir savivaldybių biudžetų
valstybinės reikšmės kelių atkūrimui, priežiūrai ir plėtrai.



AB „Via Lietuva“ veikla organizuojant valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą

 Nebuvo nuosekliai ir skaidriai suplanuoti valstybinės reikšmės kelių statybos darbai ir

paskirstyti finansiniai ištekliai.

AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių atkūrimo, priežiūros ir plėtros 
darbų planavimas

 Valstybinės reikšmės kelių ir (ar) jų elementų prioritetinių eilių sudarymui trūksta pagrįstumo. 

AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių atkūrimo, priežiūros ir 

plėtros darbų įgyvendinimas

 78 proc. viešojo pirkimo sutarčių dėl valstybinės reikšmės kelių ir (ar) jų elementų statybos

darbų projektavimo 2021-2023 m. įgyvendinimas vėlavo nuo 5 k. d. iki 3 metų.

 86 proc. viešojo pirkimo sutarčių dėl valstybinės reikšmės kelių ir (ar) jų elementų statybos

darbų atlikimo 2021–2023 m. įgyvendinimas vėlavo, iš jų 36,1 proc. sutarčių darbai vėlavo

nuo pusmečio iki 3 metų.

 25 proc. bendradarbiavimo su savivaldybėmis sutarčių nuo jų pasirašymo nebuvo pradėtos

įgyvendinti (nepradėti vykdyti statybos projektavimo darbai) nuo 9 mėnesių iki 6 metų.
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AB „Via Lietuva“ strateginio tikslo, susijusios su valstybinės reikšmės 

kelių atkūrimu, priežiūra ir plėtra pasiekimas

 Valstybinės reikšmės kelių atkūrimo, priežiūros ir plėtros darbams 2021–2026 m. numatytas

ir planuojamas finansavimas mažesnis už apskaičiuotą poreikį. Priemonių (elektroninės

kelių rinkliavos sistemos įdiegimas, komercinių paslaugų teikimas, infrastruktūros plėtros

fondo įsteigimas), kurių numatyta ar planuota imtis siekiant mažinti finansavimo trūkumą,

įgyvendinimas vėluoja apie 3 metus.

 Siektinos rodiklių reikšmės buvo suplanuotos per daug ambicingos ar paprastos ir nepadėjo
objektyviai įvertinti bei parodyti strateginio tikslo „Užtikrinti saugų ir patogų susisiekimą
valstybinės reikšmės keliais juos efektyviai prižiūrint ir plėtojant“ pažangą.
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Rekomendacijos
Susisiekimo ministerijai pateikta 1 rekomendacija: Įgyvendinimo 

terminas

 Dėl sprendimų dėl finansavimo modelio, kuris padėtų užtikrinti tvarų kelių atkūrimo,
priežiūros ir plėtros finansavimą.

2031-06-30

AB „Via Lietuva“ pateiktos 5 rekomendacijos:

 Dėl valstybinės reikšmės kelių ir (ar) jų elementų atrankos iš prioritetinių eilių ir jų
sąrašo sudarymo, keitimo, atnaujinimo ir viešinimo procesų tobulinimo ir
reglamentavimo.

2027-12-31

 Dėl duomenų naudojamų sudarant valstybinės reikšmės kelių ir (ar) elementų statybos
darbų prioritetines eiles.

2029-09-30

 Dėl valstybinės reikšmės kelių ir (ar) jų elementų infrastruktūrinių projektų
įgyvendinimo proceso tobulinimo.

2029-09-30

 Dėl bendradarbiavimo su savivaldybėmis proceso tobulinimo. 2029-09-30

 Dėl tinkamesnių strateginio tikslo, susijusio su valstybinės reikšmės kelių atkūrimu,
priežiūra ir plėtra, įgyvendinimo rodiklių nustatymo.

2027-12-31



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


