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Bendra informacija

o Įgyvendinti 67 iš 79 reforminiai veiksmai (85 proc.)

o Paskelbta kvietimų teikti projektus už 3,831 mlrd. EUR (99,5 proc.)

o Pasirašyta projektų sutarčių už 3,582 mlrd. EUR (93 proc.), įskaičiuojant sutartis

paskolos atveju su NPĮ (ILTE)

o Gauta iš EK 1,819 mlrd. EUR (47,27 proc.)

o Iš viso EK atsiskaityta už 66 rodiklius iš 218 (30 proc.), pasiekti 94 rodikliai (43

proc.)

o EK oficialiai pateiktas trečiasis NKL plano keitimas, planuojamas papildyti naujais

keitimais



Plano finansinis įgyvendinimas
(2024 m. gruodžio mėn.)

NKL subsidijos įgyvendinimas NKL paskolos įgyvendinimas

604
(26%)

2 030 
(88%)

2 279 
(99%)

2 298 
(100%)

Išmokėta

Sudaryta sutarčių

Paskelbta kvietimų

 Skirta NKL lėšų

76
(5%)

1 552
(100%)

1 552
(100%)

1 552 
(100%)

Sudaryta
sutarčių su PV

Sudaryta sutarčių
su NPĮ

Paskelbta kvietimų

 Skirta
NKL lėšų



Po paskutinio aptarimo komitete 2024 m. balandį pasiekti 25 rodikliai,
paminėtini iš jų pasiekti per 2024 m. II pusmetį:

o 104 (ŠMSM): ne mažiau 500 pedagogų įgijo IT mokytojo kvalifikaciją arba IT
magistro laipsnį

o 111 (ŠMSM): mokyklose teikia paslaugas mažiausiai 380 karjeros specialistų

o 121 (ŠMSM): įsigalioję teisės aktai, kuriais sukuriama sutarčių su aukštosiomis
mokyklomis sistema

o 129 (EIM): įsigaliojo atnaujinta paskatų verslui investuoti į MTEP sistema

o 148 (FM): įsigaliojo vidutinės trukmės biudžeto sudarymo, tęstinės veiklos
išlaidų apskaičiavimo metodikos ir Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai,
susiję su valstybės biudžeto tikslinimu

o 149 (FM): Įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, kuriuo pritariama pirmajam
detaliam laikotarpio nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
vidutinės trukmės biudžeto projektui

o 150 (FM): užbaigta sisteminė biudžeto išlaidų peržiūra

o 180c (FM): beveik 150 mln. eurų padidintas ILTĖS įstatinis kapitalas

Plano reformų ir investicijų rodiklių įgyvendinimas
(2024 m. gruodžio mėn.)

Iš viso rodiklių 218

67

27

12

112

Reforminiai Investiciniai

Siekiami Pasiekta



5Mokėjimo prašymų teikimas
(vėluoja dvi subsidijos mokėjimo dalys)

30

38

Vėluoja subsidijos III ir IV mokėjimų dalių teikimas:

o III dalyje siekiami 5 (iš 16) didelės rizikos rodikliai: veikianti MVG

sistema – ŠMSM (1), mokesčių pertvarkos paketo rodikliai (4): FM –

3 (1 iš jų su SADM), SADM (1).

o IV dalyje siekiami 3 (iš 16) rodikliai: EIM vidutinės rizikos rodiklis

(1), 2 didelės rizikos: SAM ilgalaikė priežiūra (1), SADM minimalių

pajamų apsauga (1).

o V-VIII subsidijos mokėjimų dalyse 39 (iš 92) didelės rizikos

rodikliai:

• 2 reformos: SM nauja kelių apmokestinimo sistema (1) ir SM

tarpmiestinio susisiekimo (1);

• 37 investicijos: AM (4), EIM (1), EIM+ŠMSM (1), EM (6), FM (2),

SADM (2), SAM (2), SM (11), ŠMSM (5), VRM (1), ŽŪM (2).

o Paskolos III ir IV mokėjimų dalyse: didelės rizikos rodiklių

nenustatyta (2 pasiekti, 9 siekiami rodikliai).

11
13

5
3

III subsidijos dalis
(478 mln. Eur)

IV subsidijos dalis
(175 mln. Eur)

Pasiekta Siekiami



6Rizikų valdymo priemonės

30

38

• Projektų finansavimo sąlygų peržiūra, lengvinant sąlygas, 

naikinant perteklinius apribojimus, išplečiant pareiškėjų ratą;

• Mažinama projektų apimtis;

• Alternatyvių įgyvendinimo būdų paieška;

• Griežtesnė projektų terminų kontrolė sudarant detalius 

veiksmų planus;

• „Virškontraktavimas“ paklausioms priemonėms;

• „Naujos kartos Lietuva“ plano keitimai: keičiamas investicijų 

ir reformų pasiekimo tvarkaraštis, siektina reikšmė, 

apibrėžtis, įgyvendinimo būdas, atliekami lėšų perskirstymai 

tarp veiklų, naikinami rodikliai pakeičiami kitais  rodikliais.

Rizikos nustatomos 

kiekvieną mėnesį, 

teikiamos 

rekomendacijos 

dėl konkretaus 

rodiklio didelės 

rizikos valdymo
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o Trečiasis NKL plano keitimas – atsižvelgiant į Vyriausybės pasikeitimą

kartu su Ministerijomis vertinama ar yra poreikis koreguoti ir (arba)

papildyti pateiktą NKL plano keitimą, tęsiamos derybos su EK neformaliai.

o Kito mokėjimo prašymo teikimas – reikalingas sutarimas su Europos

Komisija dėl vėluojančių reformų.

o RRF Reglamente numatyta pareiga neatšaukti pasiektų rodiklių, kurie

Europos Komisijos jau yra apmokėti, galioja iki 2026 m. pabaigos.

Kiti svarbūs aspektai ir tolimesni veiksmai



Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas pirmieji!


	Pradžios bei tekstinės skaidrės
	Skaidrė 1
	Skaidrė 2
	Skaidrė 3: Plano finansinis įgyvendinimas (2024 m. gruodžio mėn.)
	Skaidrė 4
	Skaidrė 5
	Skaidrė 6
	Skaidrė 7
	Skaidrė 8


