



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI

LR Ministrui Pirmininkui

2014 10 16

Algirdui Butkevičiui

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ VADOVŲ ATSAKYMAI Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO POSĖDYJE

Artėja svarbaus Lietuvos energetinei nepriklausomybei Suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos pradžia. Spalio 27 d. į Klaipėdos uostą atplaukia išdujinimo laivas „Independence“, o kitą dieną prasidės visų terminalo sistemų išbandymo darbai.

Pripažindami, kad SGD terminalo statybos terminai buvo labai glausti ir statybos darbai turėjo būti baigti š.m. rugpjūčio viduryje, konstatuojame, kad dalis darbų dar nėra baigti iki šiol.

Atsižvelgiant į tai, kad Ministras Pirmininkas dar 2013 m. lapkritį prisiėmė asmeninę atsakomybę už savalaikę terminalo statybą, prašome Ministrą Pirmininką pateikti Seimo nariams atsakymus į klausimus 2014 m. spalio 21 d. Vyriausybės pusvalandžio metu Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 209 str. 1 d. numatyta tvarka.

1. Kodėl nuo visuomenės nuslėpta, kad SGD terminalo Krantinės statytojams nepavyko sukalti polių į Techniniame projekte numatytą gylį ir koregavus Techninį projektą leista sutrumpinti Krantinės polių ilgį 4-5 metrais?
2. Kodėl AB „Klaipėdos nafta“ reaguodama į Krantinės statybos rangovo prašymą kompensuoti atsiradusias išlaidas (11,1 mln. LT), atgaline data vykdė viešųjų pirkimų procedūras papildomiems darbams įsigyti, nors tų papildomų darbų nebuvo?

3. Ar galite patvirtinti, kad atidavus Krantinės Statybos dokumentaciją Valstybinei Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai objekto priėmimui, dar nebuvo atlikti Krantinės atsparumo horizontalioms apkrovoms bandymai?

Ar šiuo metu šie bandymai jau yra atlikti?

4. Dujotiekio statybos darbai po Kiaulės nugaros sala ir Kuršių mariomis 20-40 m. gylyje 2400 m. ruože turėjo būti baigti 2014-08-01 d. Kodėl Jūs nutylėjote faktus, kad rangovams nepavyksta išgręžti reikiamo diametro gręžskylės po Kuršių marių dugnu ir klaidinote visuomenę, teigdamas, kad visi darbai vyksta pagal numatytą grafiką (Jūsų pasisakymai rugsėjo 2 d. ir rugsėjo 29 d.)?
5. Ar galite patvirtinti, kad dar iki „Independence“ laivo atvykimo spalio 27 d. dujotiekis bus paklotas ne gręžskylėje po Kuršių mariomis 20-40 m. gylyje, bet vandenyje ant Kuršių marių dugno 1-2 m. gylyje?
6. Ar yra parengta projektinė dokumentacija dujotiekio vamzdžio klojimui vandenyje, ar yra reikalingi leidimai šiems darbams atlikti, ar yra gauti visų derinančiųjų institucijų pritarimai?
7. Kada bus baigti gręžskylės platinimo darbai 2400 m. ruože po Kiaulės Nugaros sala ir Kuršių mariomis ir kada šiame ruože bus įrengtas dujotiekis, kaip numato Techninis projektas ir Statybą Leidžiantis Dokumentas?

Pagarbiai

Seimo nariai:

Eugenijus Geutvilas
 Bronius Jovaitis
 Eligijus Masiulis
 Dalia Kinodyte
 Nikolajus Sausas
 Lotar Šilinskis
 Algis Kasieta
 Valdas Varnikauskas
 Naglis Putellius
 Linas Batvytis