



Išrašas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2009-11-04 Nr. 107-P-45-2

Vilnius

2. SVARSTYTA. Dėl projekto „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statybos“ vykdymo eigos.

KALBĖJO: J.Šimėnas (komiteto pirmininkas), A.Petkus, J.Pinskus, S.Giedraitis (komiteto nariai), I.Kiškis (Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento direktorius), G.Dargužas (Finansų ministerijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos valdymo skyriaus vedėjas) R.Tuminas (APVA direktorius), V.Mikelėnas (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius), V.Kisielis (UAB „Vilniaus vandenys“ technikos direktorius).

KONSTATUOTA. Projektas „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ vykdomas iš ES 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ lėšų ir skirtas sukurti dumblo tvarkymo infrastruktūrą Vilniaus regione. Projekto bendra kaina su PVM – 202,309 mln. litų, tačiau be papildomų ir pradinių eksploatacijos kaštų – 140,42 mln. litų. Projekto darbų rangovas – konsorciumas WTE Wassertechnik GmbH/CAMBI AS. Sutartis tarp šio konsorciumo, UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus savivaldybės buvo pasirašyta 2008 metų rugsėjo 29 dieną. Dumblo apdorojimo įrenginių statyba turi būti baigta 2010 metų pabaigoje, o įvedimas į eksploataciją numatomas 2011 metų birželį.

Projektą, be ES Sanglaudos fondo, finansuoja ir UAB „Vilniaus vandenys“ bei Vilniaus miesto savivaldybė, pagal sutartį skirianti iš viso 41 milijoną litų. Šiuo metu Vilniaus savivaldybė stabdo projekto finansavimą, ieškodama alternatyvių variantų. Tačiau konsorciumas WTE Wassertechnik GmbH/CAMBI AS statybos kainos neketina sumažinti, pirminė sutartis su juo pasirašyta ir gali būti nutraukta tik abiejų šalių sutarimu, o ją nutraukus užsakovas privalėtų rangovui sumokėti baudą apie 91 mln. litų.

Nuo 2005 metų jau atlikta eilė projekto įgyvendinimo etapų, šiuo metu vyksta statybos darbai.

Finansų ministerija, gavusi papildomų pastabų dėl projekto viešųjų pirkimų procedūrų, kreipėsi į ES JASPERS („Bendra pagalba projektams regionuose remti“) ekspertus, iš kurių gautas pritarimas projekto procedūroms.

NUTARTA: *Siūlyti Aplinkos, Finansų ministerijoms ir Vilniaus miesto savivaldybei:*

1. Pagreitinti projekto „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ paraiškos rengimą ir atidavimą Europos Komisijai finansavimui iš Sanglaudos fondo lėšų gauti;
2. Nuolat informuoti Seimo Aplinkos apsaugos komitetą apie projekto finansavimo ir darbų vykdymo eigą.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu

Posėdžio pirmininkas

Jonas Šimėnas

Posėdžio sekretorius

Vida Katinaitytė

Išrašas tikras

Aplinkos apsaugos komiteto biuro padėjėja

Vida Katinaitytė

2009-11-04