



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui

Kopija:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Energetikos ministerijai
Susisiekimo ministerijai
Sveikatos apsaugos ministerijai

DĖL SEIMO AUDITO KOMITETO SPRENDIMO NR. 141-P-10

Informuojame, kad vykdydami 2026 m. gegužės 8 d. raštu Nr. S-1441 gautą Vyriausybės kanceliarijos pavedimą pagal kompetenciją išnagrinėjome 2026 m. balandžio 29 d. Seimo Audito komiteto sprendimą Nr. 141-P-10. Teikiame Finansų ministerijos atsakymą dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – NKL) įgyvendinimo pažangai užtikrinti reikalingų veiksmų, kurių imtasi, kad reformų ir investicijų įgyvendinimo tarpinės bei siektinos reikšmės būtų pasiektos ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Pažymime, kad **į NKL plano įgyvendinimo rizikas žiūrime labai atidžiai – rizikos vertinimo procedūros numato visų rodiklių rizikos vertinimą kiekvieną mėnesį**. Tai daro Finansų ministerija, kaip NKL plano koordinuojanti institucija, kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), NKL plano administruojančiąja institucija, o rizikos vertinimo rezultatai ir rekomendacijos dėl rizikų valdymo kas mėnesį pateikiami sektorių ministerijų ir Ministro Pirmininko biuro politinio lygio atstovams. NKL plano įgyvendinimo rezultatai reguliariai pristatomi Seimo komitetuose (Europos reikalų, Audito ir kt.).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiais metais NKL plano rizikų valdymą dar labiau sustiprinome. Nuo 2026 m. sausio mėn. NKL plano rodiklių nepasiekimo rizikos yra aptariamose kasmėnesiniuose Finansų ministerijos ir sektorių ministerijų, atsakingų už savo srities NKL plano rodiklių pasiekimą, politinio lygmens atstovų (viceministrai, kancleriai) ir NKL plano įgyvendinimo ekspertų susitikimuose ir sutariama dėl veiksmų, kurių būtina imtis kiekvienos ministerijos srityje dėl konkrečių NKL plano rodiklių, kad NKL plano rodikliai būtų pasiekti iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. Pažymime, kad techniniu lygiu taip pat vyksta dažnesni Finansų ministerijos, sektorių ministerijų ir CPVA susitikimai, ieškant rizikų nepasiekti rodiklių suvaldymo sprendimų.

Siekiant, kad NKL plano rodikliai būtų pasiekti laiku ir rodiklių nepasiekimo rizikos būtų suvaldytos, pagal rizikų vertinimo rezultatus inicijuotas jau paskutinis NKL plano keitimas, kurį oficialiai planuojama pateikti Europos Komisijai š.m. gegužės mėn. pabaigoje. **Šiuo metu Finansų ministerija, sektorių ministerijos ir CPVA atidžiai įvertino rodiklių pasiekimo tikimybę iki nustatyto termino, taip pat galimybes iki nustatyto termino pateikti rodiklių pasiekimą pagrindžiančius dokumentus bei identifiko rodiklius ar jų elementus, kurių neįmanoma pasiekti suplanuota apimtimi, o sektorių ministerijos pagal vertinimo rezultatus pateikė Finansų ministerijai pagrįstus siūlymus dėl keitimų, užtikrinančių, kad NKL plane liktų tik iki nustatyto termino įgyvendinami įsipareigojimai, kuriuos Finansų ministerija įtrauks į oficialų plano keitimą.**

Papildomai pažymime, kad nuo 2026 m. gegužės 7 d. įsigaliojo Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių¹ pakeitimai, kuriais nustatyta galimybė išskirtiniais atvejais, kai tai būtina NKL plano rodikliams pasiekti, projektų įgyvendinimo terminą nuo buvusio vėliausio 2026 m. birželio 1 d. termino pratęsti iki 2026 m. liepos 31 d.

Asta Druskienė, tel. +370 645 56 407, el. p. asta.druskiene@finmin.lt

¹ Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.