

## VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

### LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

<i>Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos</i>					<i>Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai</i>				
Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr.		Rekomendacijos pavadinimas	Atsakinga institucija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas*	Veiksmas	Terminas *	Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė)	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą**
4.1.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	4.1. įvertinti, ar racionalu savivaldybių centruose esančius kelius ar jų elementus priskirti valstybinės reikšmės keliams;	Lietuvos Respublikos susiekimo ministerija (toliau – SM), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD)	4.1. parengti valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo planą.	2022 m. III ketvirtis	4.1. parengti valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo planą.	2021 m. IV ketvirtis	KOTPG vyriausiasis patarėjas, laikinai vykdančio grupės vadovo pareigas T. Pilukas, Turto skyriaus vadovas D. Miškinis	Nuo 2021-01-01 kreiptasi į 27 savivaldybes su siūlymais perimti 308 kelius arba jų ruožus. Artimiausiu laiku bus išsiųsti likusioms savivaldybėms raštai su siūlymais perimti kelius. Gavus atsakymus iš savivaldybių bus vertinama informacija, kuri reikalinga parengti valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo plano projektą.
4.2.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių	4.2. atlikus vertinimą, inicijuoti atitinkamų kelių ar jų elementų perdavimą	SM, LAKD	4.2. įgyvendinti parengtą valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo planą.	2024 m. IV ketvirtis	4.2. įgyvendinti parengtą valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo planą (perduodant kelius ar jų elementus valstybės arba savivaldybių nuosavybėn, atsižvelgti į teisės aktų nuostatą, kad kelias ir jo elementai yra vientisas inžinerinis statinys).	2024 m. IV ketvirtis		Renkama informacija valstybinės ir vietinės reikšmės kelių perdavimo plano projekto parengimui.
4.3.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	4.3. perduodant kelius ar jų elementus valstybės arba savivaldybių nuosavybėn, atsižvelgti į teisės aktų nuostatą, kad kelias ir jo	SM, LAKD						

<i>Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos</i>					<i>Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai</i>				
<b>Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr.</b>		<b>Rekomendacijos pavadinimas</b>	<b>Atsakinga institucija</b>	<b>Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė</b>	<b>Rekomendacijos įgyvendinimo terminas*</b>	<b>Veiksmas</b>	<b>Terminas *</b>	<b>Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė)</b>	<b>Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą**</b>
5.1.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	5.1. visų valstybinės reikšmės kelių su asfalto dangos būklė būtų vertinama kasmet, apimant tą pačią vietą ir atstumą;	LAKD	5.1. patikslintas Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašas pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas.	2021 m. IV ketvirtis	5.1. patikslintas Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašas pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas.	2021 m. III ketvirtis	Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus vadovas E. Petrikas	Atliekama 2020 m. atliktų valstybinės reikšmės kelių tinklo dangos būklės duomenų analizė, peržiūrimi homogeniniai ruožai, siekiant identifikuoti pasikeitimus lyginant su ankstesnių metų duomenimis.

<i>Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos</i>					<i>Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai</i>				
Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr.		Rekomendacijos pavadinimas	Atsakinga institucija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas*	Veiksmas	Terminas *	Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė)	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą**
5.2.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	5.2. objektų atranka būtų atliekama tik pagal nustatytus reikalavimus;	LAKD	5.2.1. remontuotinių kelių ruožų atranka bus atliekama pagal Rekonstruotinių ir kapitaliai remontuotinių valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritетinės eilės sudarymo metodiką, užtikrinant kelio objektų eilių sudarymą ir jų aktualumą atsižvelgiant į kelio ruožų, statinių ir sankryžų juose būklės vertinimus. 5.2.2. pėsčiųjų ir dviratininkų takų įrengimo atranka bus atliekama pagal Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo prioritетinės eilės sudarymo metodiką, užtikrinant pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo eilės sudarymą ir jos aktualumą atsižvelgiant į infrastruktūros poreikio vertinimus	2021 m. IV ketvirtis	5.2.1. sudaryti kelio objektų prioritетinės eilės pagal aktualiausius kelio ruožų, statinių ir sankryžų juose būklės vertinimus.  5.2.2. sudaryti pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo prioritетinės eilės atsižvelgiant į infrastruktūros poreikio vertinimus.	2021 m. III ketvirtis  2021 m. III ketvirtis	Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus vadovas E. Petrikas	Atliekama 2020 m. atliktų valstybinės reikšmės kelių tinklo dangos būklės duomenų analizė, kelio statinių apžiūrų duomenų analizė.  2020-12-14 Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-194 patvirtinta sudaryta Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros gyvenvietėse įrengimo prioritетinė eilė. Šiuo metu rengiama Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros tvarkymo prioritетinės eilės sudarymo metodika, pagal kurią bus rengiama pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros tvarkymo prioritетinė eilė.

<b>Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos</b>					<b>Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai</b>				
<b>Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr.</b>		<b>Rekomendacijos pavadinimas</b>	<b>Atsakinga institucija</b>	<b>Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė</b>	<b>Rekomendacijos įgyvendinimo terminas*</b>	<b>Veiksmas</b>	<b>Terminas *</b>	<b>Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė)</b>	<b>Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą**</b>
5.3	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	5.3. būtų pagrindžiami prioritetinių eilių pakeitimai;	LAKD	5.3. patikslinti Rekonstruotinių ir kapitaliai remontuotinių valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodiką reikalavimu - jei atliekami objektų prioritetinių eilių pakeitimai, tai turi būti pagrindžiama.	2021 m. IV ketvirtis	5.3. nustatyti objektų prioritetinių eilių keitimo pagrindus ir laikotarpius.	2021 m. III ketvirtis	Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus vadovas E. Petrikas	Vertinamos galimos priežastys ir aplinkybės rekonstruotinių ir kapitaliniai remontuotinių valstybinės reikšmės kelių prioritetinių eilių pakeitimams atlikti, kuriuos identifikavus ir aiškiai apibrėžus 2021 m. III ketv., bus atlikti reikalingi metodikos pakeitimai.
5.4.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	5.4. atrenkami asfaltuoti ruožai socialiniu ir ekonominiu požiūriu būtų atsiperkantys.	LAKD	5.4. papildyti žvyrkelių planavimo metodikas reikalavimu, kad socialiniu ir ekonominiu požiūriu neatsiperkantiems asfaltuotiems ruožams finansavimas neskiriamas.	2023 m. IV ketvirtis	5.4. papildyti žvyrkelių planavimo metodikas reikalavimu, kad socialiniu ir ekonominiu požiūriu neatsiperkantiems asfaltuotiems ruožams finansavimas neskiriamas.	2023 m. IV ketvirtis	Transporto infrastruktūros skyriaus vadovas J. Norbutas	Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu užbaigiami dabartinės 2018-2022 m. žvyrkelių programos objektai, ir į tai, kad artimiausiu metu naujai žvyrkelių asfaltavimo programai nenumatytas finansavimas, todėl nėra tikslinga rengti naujas žvyrkelių metodikas. Pažymėtina, kad rengiant naują žvyrkelių programą ir metodikas, bus įtrauktas reikalavimas dėl projektų atsiperkamumo.
6.1.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	6.1. projektų įgyvendinimo priežiūros procesą tobulinti taip, kad jis būtų vykdomas remiantis rizikos vertinimu;	LAKD	6.1. patikslintas Vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašas.	2021 m. IV ketvirtis	6.1. atlikti techninės priežiūros paslaugų patikras statybos vietoje, remiantis rizikos vertinimu.	2021 m. III ketvirtis	Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas M. Čereška	Atsižvelgiant į skyriaus prioritetinius darbus, Vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašo tikslinimas bus iniciuotas 2021 III ketv. Paskirti atsakingi asmenys patikslinti minėtą aprašą.

<b>Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos</b>					<b>Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai</b>				
<b>Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr.</b>		<b>Rekomendacijos pavadinimas</b>	<b>Atsakinga institucija</b>	<b>Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė</b>	<b>Rekomendacijos įgyvendinimo terminas*</b>	<b>Veiksmas</b>	<b>Terminas *</b>	<b>Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė)</b>	<b>Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą**</b>
6.2.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	6.2. projektų įgyvendinimo priežiūros procesą tobulinti taip, kad būtų nešališkai įsitikinama, kokia yra statomų kelių kokybė.	LAKD	6.2. patikslintas Vykdomų statinio statybos techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašas.	2021 m. IV ketvirtis	6.2. pakeisti sutarčių sąlygas su akredituotomis laboratorijomis ir techninę priežiūrą atliekančiomis įmonėmis.	2021 m. III ketvirtis	Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas M. Čereška	Atsižvelgiant į tai, kad techninės priežiūros sutartys baigiasi 2021 m. liepos mėn., sutarčių keitimas bus atliktas 2021 m. III ketv. Paskirti atsakingi asmenys parengti sutarčių projektus.
7.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	7. Siekiant efektyviau naudoti išteklius, nedubliuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir savivaldybių atliekamų darbų, vietinės reikšmės kelių kokybės kontrolės priežiūrą vykdyti remiantis rizikos vertinimu.	LAKD	7. parengtas Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašas.	2022 m. II ketvirtis	7. nustatyti atrankos kriterijus dėl reikšmingiausių vietinės reikšmės kelių objektų tikrinimo.	2022 m. II ketvirtis	Vietinės reikšmės kelių skyriaus vadovė N. Kryževičienė	Paskirti atsakingi asmenys parengti Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašo projektą. Įvyko 3 nuotoliniai tvarkos aprašo projekto rengėjų grupės pasitarimai.

<i>Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos</i>					<i>Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai</i>				
Rašto ar ataskaitos pavadinimas, data ir Nr.		Rekomendacijos pavadinimas	Atsakinga institucija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonė	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas*	Veiksmas	Terminas *	Atsakingas asmuo (pareigos, vardo raidė ir pavardė)	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą**
8.	2020 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“.	8.Siekiant efektyviau naudoti išteklius staturius, kuriems galioja garantinis terminas, ir mažinant administracinę našta viešajam sektoriui, numatyti priemones, kurios užtikrintų, kad atliekant tikrinimus vietinės reikšmės keliuose ir jų objektuose būtų remiamasi rizikos vertinimu ir tikrinimai atliekami baigiantis garantiniam terminui.	LAKD	8. parengtas Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašas.	2022 m. II ketvirtis	8. nustatyti vietinės reikšmės kelių objektų, kuriems baigiasi garantinis terminas atrankos kriterijus dėl reikšmingiausių objektų tikrinimo.	2022 m. II ketvirtis	Vietinės reikšmės kelių skyriaus vadovė N. Kryževičienė	Paskirti atsakingi asmenys parengti Darbų kokybės kontrolės priežiūros vietinės reikšmės kelių objektuose tvarkos aprašo projektą. Įvyko 3 nuotoliniai tvarkos aprašo projekto rengėjų grupės pasitarimai.

\* Nurodomas pirminis ir visi kiti rekomendacijos terminų atidėjimai.

\*\* Rekomendacijos įgyvendinimo pažanga, nurodomi konkretūs atlikti veiksmai, problemos, susijusios su audito rekomendacijų įgyvendinimu, ir galimi jų sprendimo būdai.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius

(ministerijos administracijos padalinio / kito audituojamo subjekto vadovo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Remigijus Lipkevičius

(vardas ir pavardė)

Parengė

Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vadovas D. Selčinskis, tel. (8 5) 232 9603, el. p. denis.selcinskis@lakd.lt