



## LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. +370 5 2663711, el. p. [LRVkanceliarija@lrv.lt](mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt), <https://lrv.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574

Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui

Nr.

Kopija  
Finansų ministerijai

I 2022-12-27

Nr. S-2022-5688

### **DĖL SEIMO AUDITO KOMITETO SPRENDIMO (2022 M. GRUODŽIO 21 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 141-P-35, 2022 M. GRUODŽIO 1 D. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA NR. VAE-12 „LIETUVOS EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO RODIKLIŲ PASIEKIMAS“)**

Vyriausybės kanceliarijoje susipažinome su Seimo Audito komiteto 2022 m. gruodžio 21 d. posėdžio, kuriame buvo svarstyta 2022 m. gruodžio 1 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-12 „Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimas“, sprendimu. Teikiame informaciją apie priemones, kurias taiko atsakingos institucijos, siekiant užtikrinti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – NKL planas) rodiklių pasiekimą laiku.

Finansų ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) yra parengusios ir taiko NKL plano įgyvendinimo rizikų valdymo priemonių sistemą, kuri apima šiuos elementus: (1) sudarytos visų NKL plano rodiklių rizikų lentelės – detalūs rodiklių pasiekimo veiksmų planai; (2) ministerijos kas mėnesį atnaujina rodiklių rizikų lenteles, o CPVA kas mėnesį vertina kiekvieno rodiklio riziką; (3) Finansų ministerija kartu su CPVA kartą per mėnesį aptaria NKL plano rodiklių pasiekimo / nepasiekimo rizikas, sutaria dėl reikalingų veiksmų didelės rizikos rodiklių atveju; (3) kas mėnesį apie rodiklių rizikas informuojami atsakingų ministerijų viceministrai, Ministro Pirmininko patarėjai ir Vyriausybės kanceliarijos atstovai; (4) pagal poreikį organizuojami susitikimai su ministerijų atstovais, projektų vykdytojais, Europos Komisijos ekspertais dėl NKL plano rodiklių rizikų valdymo; (5) siekiant valdyti investicijų srautus, atliekama nuolatinė kvietimų teikti projektus plano vykdymo priežiūra. Manome, kad šios NKL plano įgyvendinimo priežiūros ir rizikų valdymo priemonės šiuo metu sukuria tinkamas prielaidas iš anksto identifikuoti galimas rizikas dėl rodiklių nepasiekimo laiku ir imtis korekcinį veiksmų.

Kartu pažymime, kad nuo šių metų Seimo pavasario sesijos Vyriausybės siūlomų Seimui svarstyti teisės aktų projektų sąrašuose bus pažymima, kurie iš teisės aktų projektų įgyvendina NKL plane numatytus valstybės išipareigojimus. Vyriausybės nutarimu patvirtintame į Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą įtraukti pasiūlytų įstatymų ir Seimo nutarimų sąrašė šie projektai pažymėti santrumpa „NKL“. Šia santrumpa bus žymimi teisės aktų projektai ir būsimuose Vyriausybės siūlomų Seimui svarstyti teisės aktų projektų sąrašuose. Tokia priemonė, tikimasi, padės užtikrinti, kad NKL plane numatytus išipareigojimus įgyvendinantys teisės aktų projektai būtų svarstomi ir priimami Seime suplanuotais terminais.

Vyriausybės kanclerė

Giedrė Balčytytė

Jurgita Lukaševičienė, tel. +37052098838; +37060788561, el. p. [jurgita.lukaseviciene@lrv.lt](mailto:jurgita.lukaseviciene@lrv.lt)