



## LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,  
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

---

Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui

Nr.  
Į 2024-05-17 Nr. S-2024-2169

### DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO AUDITO KOMITETO SPRENDIMO

Vykdydami Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto 2024 m. gegužės 15 d. protokolinio sprendimo Nr. 141-P-9 2 klausimo „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo ir Vilniaus m. savivaldybės infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo eigos ir perspektyvų“ 2 punktą, teikiame detalią informaciją apie Integruotų teritorijų vystymo programose (toliau – ITVP programos) numatytų projektų vykdymą, nustatytas įgyvendinimo rizikas bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija) taikytas rizikų valdymo priemones.

Atkreipiame dėmesį, kad Ministerija projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), stebėseną ir priežiūrą vykdo vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių<sup>1</sup> (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės) 7.8.8 papunkčio nuostatomis (t. y. vykdo savivaldybių įgyvendinamų programų įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną, analizuoja pasiektus rezultatus ir teikia savivaldybėms pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių<sup>2</sup> (toliau – Taisyklės) 130.1 papunkčio nuostatomis (t. y. vykdo projektų, finansuojamų pagal Ministerijos administruojamas priemones, stebėseną ir analizę bei planuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšas taip, kad jos nebūtų prarastos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas).

Vykdydama ITVP programų įgyvendinimo priežiūrą Ministerija reguliariai atlieka šių programų stebėseną, jos metu identifikuoja ir vertina rizikas atsižvelgdama į: 1) projektų paraiškų pateikimo bei finansavimo sutarčių sudarymo terminus; 2) projektams suplanuotą finansavimą; 3) projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatyto finansavimo iš ES lėšų panaudojimo situaciją bei 4) projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytą stebėsenos produkto rodiklių pasiekimo būklę.

Vadovaudamasi Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių<sup>3</sup> 64 punktu bei atsižvelgdama į savivaldybės administracijos pateiktą didžiųjų miestų, mažų ir vidutinių miestų programos įgyvendinimo informaciją ir remdamasi atliktų ITVP programų

---

<sup>1</sup> Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“.

<sup>2</sup> Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

<sup>3</sup> Patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“.

įgyvendinimo vertinimų išvadamis, 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų sistemyje pateiktais duomenimis, taip pat viešai prieinama informacija apie programų įgyvendinimą, Ministerija kiekvienais metais įvertina, ar atitinkama ITVP programa įgyvendinama nepažeidžiant programos nuostatų ir ar neatsiranda rizika neįgyvendinti programos tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatus ir (ar) nepasiekti programoje nustatytų rodiklių reikšmių. Vertinant savivaldybių administracijų pateiktą informaciją apie ITVP programų įgyvendinimą už 2023 metus nustatyta, kad keturios programos (Panevėžio, Kauno, Alytaus ir Tauragės regionų) iš penkiolikos įgyvendinamos nepažeidžiant programos nuostatų ir nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti programos tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatus ir (arba) nepasiekti programoje suplanuotų rodiklių reikšmių; likusiose ITVP programose tokia rizika nustatyta. Visos Ministerijos parengtos išvados dėl ITVP programų įgyvendinimo pateiktos svarstyti atitinkamos programos įgyvendinimo koordinavimo grupei<sup>4</sup>, visoms joms gautas pritarimas.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto prašymu tiek savivaldybių administracijų pateikta programų įgyvendinimo informacija, tiek visos Ministerijos parengtos išvados dėl programų įgyvendinimo buvo pateiktos el. paštu aurita.buragiene@lrs.lt.

Vykdydama projektų, finansuojamų pagal Ministerijos administruojamas priemones, įgyvendinimo priežiūrą, Ministerija kartu su įgyvendinančiosios institucijos viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) atstovais kas ketvirtį aptaria visų pagal Ministerijos administruojamas priemones įgyvendinamų projektų įgyvendinimo spartą ir atsižvelgdama į žemą ES lėšų panaudojimą bei riziką nespėti projekto užbaigti ir pasiekti jame suplanuotų rezultatų iki Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių<sup>5</sup> 213 papunktyje nustatyto termino išskiria rizikingus projektus, su kurių vykdytojais organizuoja trišalius susitikimus (trišaliuose susitikimuose dalyvauja Ministerijos, CPVA ir projektų vykdytojų atstovai). Trišalių susitikimų metu aptiriamos kylančios rizikos ir problemos bei galimi veiksmai ES lėšų investavimui spartinti ir projektuose numatytiesiems rezultatams pasiekti. Papildomai 2022 m. gegužės ir birželio mėnesiais Ministerija kreipėsi į CPVA ir rizikingų projektų vykdytojus su prašymu CPVA užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų prarastos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas, ir atlikti rizikingų projektų įgyvendinimo eigos analizę bei stebėti rizikingų projektų įgyvendinimo eigą, o nustačius riziką laiku nepanaudoti ES lėšų ir (ar) nespėti įgyvendinti projekto iki nustatyto termino, nedelsiant informuoti Ministeriją apie poreikį nutraukti rizikingo projekto sutartį pateikiant pasiūlymus, kaip neprarasti skirtų ES lėšų, o projekto vykdytojams užtikrinti, kad būtų pasiekta atitinkama investavimo sparta ir būtų sudarytos likusios projektų veikloms įgyvendinti reikalingų rangos darbų sutartys.

Ministerija kiekvieną ketvirtį informaciją apie rizikingų projektų įgyvendinimo eigą teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – FM), kuri, vadovaudamasi Taisyklių 250 punktu, rengia ir iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio 30 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – LRV) ketvirtines Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas. Atsižvelgdama į FM pateiktą informaciją apie pagrindines Veiksmų programos įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ir (ar) planuojama imtis jas sprendžiant, LRV protokoliniu sprendimu įpareigoja kiekvieną ministeriją vykdyti jai skirtus pavedimus. Informuojame, kad Ministerija yra gavusi šiuos LRV protokolinius pavedimus, kuriais buvo

<sup>4</sup> Patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1V-114 „Dėl integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupių sudarymo“

<sup>5</sup> Patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

pavesta atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su projektais, įgyvendinamais pagal Ministerijos administruojamas Veiksmų programos lėšas: 2021 m. gruodžio 1 d. protokolinis sprendimas Nr. 62, 1 klausimas (Posėdžiai ir pasitarimai – LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ (lrv.lt)); 2022 m. birželio 8 d. protokolinis sprendimas Nr. 22, 2 klausimas (Posėdžiai ir pasitarimai – LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ (lrv.lt)); 2022 m. rugpjūčio 3 d. protokolinis sprendimas Nr. 29, 3 klausimas (Posėdžiai ir pasitarimai – LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ (lrv.lt)); 2022 m. lapkričio 23 d. protokolinis sprendimas Nr. 42, 1 klausimas (Posėdžiai ir pasitarimai – LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ (lrv.lt)); 2023 m. birželio 7 d. protokolinis sprendimas Nr. 19, 1 klausimas (Posėdžiai ir pasitarimai – LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ (lrv.lt)); 2023 m. rugsėjo 6 d. protokolinis sprendimas Nr. 29, 2 klausimas (Posėdžiai ir pasitarimai – LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ (lrv.lt)). Pažymime, kad visi pavedimai įgyvendinti.

PRIDEDAMA. ITVP programose suplanuotų projektų, dėl kurių įgyvendinimo nustatytos rizikos, informacija EXCEL formatu.

Vidaus reikalų ministrė

Agnė Bilotaitė

Ana Kurban-Špitaliova, tel. (8 5) 271 8752, el. p. ana.kurban-spitaliova@vrm.lt  
Rūta Telksnytė-Kislovsė, tel. (8 5) 271 8472, el. p. ruta.telksnyte-kislovske@vrm.lt