


NAUJOS KARTOS LIETUVA: plano įgyvendinimas ir ŠMSM didelės rizikos rodikliai



Lietuvos Respublikos
FINANSŲ MINISTERIJA



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

2025 m. birželio 25 d.

Bendra informacija



Iš viso rodiklių 216:
NKL subsidija: 196
NKL paskola: 20




- Paskelbta kvietimų teikti projektus už 3,838 mlrd. EUR (99,7 proc.)
- Pasirašyta projektų sutarčių už 3,558 mlrd. EUR (92 proc.), įskaičiuojant sutartis paskolos atveju su NPB (ILTE)
- Įgyvendinami projektai: 722 vnt., 3 170 mln. eurų vertės (82 % nuo plano); baigti projektai: 344 vnt., 388 mln. eurų vertės (10 % nuo plano)
- Pateikti trys mokėjimo prašymai EK ir gauta 1,819 mlrd. EUR (47,27 proc.)
- Pasiiekta 100 rodiklių (46 proc.): įgyvendinti 67 iš 78 reforminiai veiksmai ir 33 iš 138 investicijos
- Iš viso EK atsiskaityta už 66 rodiklius iš 216 (30 proc.)
- Planuojamas Lietuvos ketvirtojo mokėjimo prašymo teikimas EK š.m. liepos mėn.


Plano finansinis įgyvendinimas (2025 m. gegužės mėn.)



NKL subsidijos įgyvendinimas




NKL paskolos įgyvendinimas



ŠMSM: rodiklių pasiekimas, didelės rizikos rodikliai (2025 m. gegužės mėn.)



42 ŠMSM rodikliai, įskaitant du rodiklius
siekiamus kartu su EIM



Pasiekti rodikliai 2024 m.:

Edtech skaitmeninės švietimo transformacijos rodikliai:

79: Pradėtos taikyti skaitmeninės mokymosi priemonės

102: Mokytojų, baigusių skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti skirtus mokymus, skaičius, ne mažiau 2 200 asmenų

103: Aukštųjų mokyklų dėstytojų, baigusių skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti skirtus mokymus, skaičius, ne mažiau 800 asmenų

104: Pedagogų, įgijusių IT mokytojo kvalifikaciją arba IT magistro laipsnį, skaičius, ne mažiau 500 asmenų

Kiti rodikliai:

111: Karjeros specialistų, teikiančių paslaugas mokyklose, skaičius, ne mažiau 380 asmenų

121: Įsigalioję teisės aktai, kuriais sukuriama sutarčių su aukštosiomis mokyklomis sistema

124: Aukštųjų mokyklų įgyvendintų tarptautinimo projektų skaičius, 5 vnt.

Didelės rizikos rodikliai:

108: Pradėjusi veikti vieno langelio principu veikianči mokymosi visą gyvenimą informacinė sistema, 2023 m. I ketv.

114: Profesijos mokytojai ir (arba) meistrai, dalyvaujantys pameistrių ir praktikas atliekančių mokinių mokymo procese, 1000 asmenų, 2026 II ketv.

117: Įgyvendintos pameistrystės, 3609 asmenys, 2026 II ketv.

123: Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai, 5 vnt, 2025 m. IV ketv.

133: Veikiančių kompetencijos centrų skaičius, 2 vnt., rodiklis įgyvendinamas kartu su EIM, 2025 m. IV ketv.



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU



NAUJOS KARTOS
LIETUVA



Lietuvos Respublikos
FINANSŲ MINISTERIJA



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU



 Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas pirmieji !