



VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Lietuvos Respublikos Seimo audito komitetui

2025-09-

Nr.

Valstybės kontrolei

į 2025-05-

Nr.

141-P-13

Lietuvos Respublikos finansų
ministerijai

DĖL REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATSIŽVELGIANT Į GAUTĄ PROTOKOLĄ

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Turto bankas), susipažinusi su 2025-05-21 vykusio Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto (toliau – Seimo AK) posėdžio protokolo Nr. 141-P-13 išrašu, informuoja apie Turto banko atliktus veiksmus atsižvelgiant į protokolinio nutarimo 5 punktą, taip pat, pažymi, kad apie atliktus veiksmus yra pateikusi informaciją Valstybės kontrolės audito rezultatų informacinėje svetainėje ARIS:

Turto banko valdyba 2025-06-19 vykusio posėdžio metu patvirtino Projektų valdymo politiką, nustatančią pagrindines gaires ir principus, pagal kuriuos Turto banke planuojami bei įgyvendinami projektai ir valdomas projektų portfelis.

Projektų valdymo procesas yra išskaidytas į 5 tarpusavyje susijusius procesus (inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, užbaigimo, naudų vertinimo), suderintas su proceso dalyviais ir patvirtintas Turto banko generalinio direktoriaus 2025-08-19 įsakymu Nr. P1-230. Procesas nustato aiškius atsakingų darbuotojų veiksmus bei atsakomybes, vykdamas projekto valdymo procedūras, o tai suteiks galimybę tikslingai planuoti projektų įgyvendinimui reikalingus išteklius bei tinkamai valdyti projektų valdymo veikloje kylančias rizikas. Standartizuotas projektų valdymas leis užtikrinti efektyvią įgyvendinamų projektų stebėseną ir kontrolę, savalaikį sprendimų priėmimą bei projektų įgyvendinimą, neviršijant nustatytų terminų ir biudžeto, pasiekti ekonominę ar kitas naudas.

Generalinis direktorius

Gintaras Makšimas

Dalia Vaserė, tel. +370 686 90155, dalia.vasere@turtas.lt