



VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA

INTEGRUOTOS TERITORINĖS INVESTICIJOS 2014–2020 M. IR 2021–2027 M. FINANSAVIMO LAIKOTARPIU

2024-05-15

Integruotų teritorijų vystymo programų (toliau – ITVP) 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiu rengimą ir įgyvendinimą reglamentuoja Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V- 480.

Iš viso 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu įgyvendinama **15 ITVP**, iš jų:

- **5 ITVP – miesto** (Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio)
- **10 ITVP – regiono** (Panevėžio, Kauno, Telšių, Alytaus, Tauragės, Marijampolės, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos)

ITVP	Patvirtinimo data ir Nr.
Klaipėdos miesto	2016-02-12 Nr. 1V-102
Kauno miesto	2016-01-15 Nr. 1V-32
Vilniaus miesto	2015-06-19 Nr. 1V-513
Šiaulių miesto	2016-08-08 Nr. 1V-554
Panevėžio miesto	2016-02-19 Nr. 1V-122
Panevėžio regiono	2015-09-10 Nr. 1V-714
Kauno regiono	2015-09-09 Nr. 1V-709
Telšių regiono	2015-09-03 Nr. 1V-714
Alytaus regiono	2015-09-11 Nr. 1V-720
Tauragės regiono	2015-09-09 Nr. 1V-708
Marijampolės regiono	2015-09-04 Nr. 1V-693
Vilniaus regiono	2015-09-03 Nr. 1V-685
Klaipėdos regiono	2015-09-11 Nr. 1V-719
Šiaulių regiono	2015-09-10 Nr. 1V-715
Utenos regiono	2015-09-14 Nr. 1V-722



ITVP ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS

Integruotos teritorinės investicijos (ITI) yra 2014–2020 m. ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo instrumentas, kuriuo siekiama **kompleksiškai spręsti** tam tikroms teritorijoms būdingas **problemas**. ITI sudaro galimybes **konkrečioje teritorijoje derinti** skirtingų ES Sanglaudos politikos teminių tikslų **investicijas, atsižvelgiant** į teritorijos **poreikius ir plėtros iššūkius**.

	TIKSLINĖS TERITORIJOS - 5 DIDŽIŪJŲ MIESTŲ DALYS (7 <i>tikslinės teritorijos</i>)	TIKSLINĖS TERITORIJOS - MAŽI IR VIDUTINIAI MIESTAI (miestai 6-100 tūkst. gyventojų ir mažesni savivaldybių centrai) (43 <i>maži ir vidutiniai miestai</i>)
Sprendimą dėl tikslinių teritorijų išskyrimo priima	Atitinkamų savivaldybių tarybos	Vidaus reikalų ministerija, suderinusi su Regionų plėtros tarybomis ir Nacionaline regiono plėtros taryba
Išskyrimo kriterijai	Miestų dalys, kurios susiduria su ekonomikos, aplinkos, klimato kaitos, socialinių sąlygų ir demografinėmis problemomis	Demografiniai pokyčiai, ekonominis aktyvumas
Planavimo dokumentas, kuriame nustatomos tikslinės teritorijos vystymo priemonės/ projektai	Miestų ITVP	Regionų ITVP
Planavimo dokumentą tvirtina	Vidaus reikalų ministerija (pritarus savivaldybių taryboms ir apsvarsčius regiono plėtros taryboje), procese dalyvaujant ministerijoms	



ITVP ĮGYVENDINIMAS IR KOORDINAVIMAS

- **ITVP įgyvendina** savivaldybių administracijos kartu su tikslinėje teritorijoje veikiančiomis įstaigomis (aukštosiomis mokyklomis, kultūros įstaigomis ir kt.), įmonėmis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
- **ITVP įgyvendinimui koordinuoti** Vidaus reikalų ministerija yra sudariusi ITVP įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę iš:
 - *Vidaus reikalų ministerijos atstovų,*
 - *kitų įgyvendinant ITVP dalyvaujančių ministerijų atstovų;*
 - *ITVP įgyvendinančių savivaldybių tarybų deleguotų atstovų;*
 - *atitinkamo regiono plėtros tarybos atstovo.*
- **Ministerijos administruoja** ITVP įgyvendinti skiriamas ES ir bendrojo finansavimo lėšas ir pagal kompetenciją užtikrina, kad ES lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai.
- **Esminį ITVP keitimą** pagal savo kompetenciją gali inicijuoti savivaldybės administracija ar regiono plėtros taryba.
- **ITVP keitimą, kuris nėra laikomas esmini**u pakeitimu, pagal savo kompetenciją gali inicijuoti savivaldybės administracija, regiono plėtros taryba, Vidaus reikalų ministerija, kitos ministerijos ir (arba) ITVP įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė.




VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VAIDMUO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIME

Vidaus reikalų ministerija:

- atlieka ITVP keitimo procedūras;
- vertina, ar parengtas ITVP keitimo projektas atitinka gairėse nustatytus reikalavimus;
- vykdo ITVP įgyvendinimo stebėseną (vertinant pateiktus pasiūlymus dėl ITVP keitimo, vertina ne tik keičiamą informaciją, bet kartu įvertina stebėsenos rodiklių suplanavimą bei pasiekimą, ES struktūrinių fondų lėšų suplanavimą, kontraktavimą bei išmokėjimą atitinkamoje ITVP ir nustačiusi, kad yra rizika, kartu su atitinkama ministerija, nustato rizikos valdymo priemonės rizikai suvaldyti);
- pagal poreikį teikia konsultacinę pagalbą savivaldybių administracijoms rengiant ITVP įgyvendinimo informaciją;
- vertina ar ITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų ir ar kyla rizikų neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant ITVP nuostatas ir (ar) nepasiekti ITVP nustatytų rodiklių reikšmių;
- rengia išvadą dėl ITVP įgyvendinimo ir ją kartu su savivaldybės administracijos pateikta informacija teikia svarstyti ITVP įgyvendinimo koordinavimo grupei bei pateikia atitinkamai regiono plėtros tarybai.



ITVP SUPLANUOTOS IR IŠMOKĖTOS LĖŠOS




* Kitas lėšas sudaro:

- savivaldybės biudžeto lėšos;
- projektams skirtos VIP lėšos;
- kitos viešosios lėšos ir privačios lėšos.


Kitų lėšų išmokėjimai neapima savivaldybės biudžeto lėšų, tų projektų, kuriuos savivaldybės įgyvendina tik savo lėšomis



MIESTŲ ITVP SUPLANUOTOS IR IŠMOKĖTOS LĖŠOS



REGIONŲ ITVP SUPLANUOTOS IR IŠMOKĖTOS LĖŠOS




VEIKSMŲ SUPLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Iš viso ITVP suplanuoti **572** veiksmai, iš jų:


- **Miestų ITVP – 210** (154 baigti įgyvendinti, 56 vykdomi)
- **Regionų ITVP – 362** (339 baigti įgyvendinti, 23 vykdomi)

Alytaus ir Tauragės regionų ITVP įgyvendinti visi veiksmai, Panevėžio, Telšių, Klaipėdos regionų ITVP liko įgyvendinti tik po 1 veiksmą.

Baigti įgyvendinti veiksmai sudaro **86 proc.** visų ITVP suplanuotų veiksmų.




VEIKSMŲ SUPLANAVIMAS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL MINISTERIJŲ ADMINISTRUOJAMAS 2014–2020 METŲ ES VEIKSMŲ PROGRAMOS LĖŠAS



REZULTATAI (RODIKLIAI)

- Iš suplanuotų 18 efekto rodiklių, pasiekta 12 (67 proc.).
- Iš 45 suplanuotų rezultato rodiklių, pasiekta 35 (78 proc.).
- Iš suplanuotų 354 produkto rodiklių, pasiekta 275 (78 proc.).
- Likusius produkto rodiklius yra galimybė pasiekti baigus įgyvendinti šiuo metu dar įgyvendinamus veiksmus.



VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO SPARTA IR RIZIKŲ VALDYMAS

ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimas vėluoja dėl:

- užsitęsusių techninių projektų rengimo ir derinimo procedūrų;
- užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų;
- užtrukusių projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – PFSA) parengimo (pirmieji PFSA patvirtinti 2016 metų pabaigoje arba 2017 metų pradžioje, kai ITVP jau buvo patvirtintos 2015 metais);
- Covid pandemijos sukeltų pasekmių (dalies veiklų įgyvendinimo terminas buvo pratęstas);
- dėl statybinių medžiagų grandies sutrikimo, kurį įtakojo užsitęsęs karas Ukrainoje (buvo suplanuotos papildomos veiklos ir joms vykdyti skirtas papildomas finansavimas, atitinkamai buvo pratęsti ir veiklų įgyvendinimo terminai);
- užtrukusio galutinių mokėjimo prašymų (toliau – GMP) vertinimo proceso (GMP tikslinami);
- užtrukusio statybos užbaigimo dokumentų gavimo.



VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO SPARTA IR RIZIKŲ VALDYMAS

Siekiant suvaldyti ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimo rizikas, Vidaus reikalų ministerija:

- stebi veiksmų įgyvendinimo pažangą ir kartu su įgyvendinančiąja institucija identifikuoja veiksmus, kuriuose rizika nespėti įgyvendinti veiksmo iki Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyto termino ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų yra didžiausia;
- organizuoja susitikimus su veiksmų vykdytojais ir aptaria priemones, galinčias paspartinti veiksmų įgyvendinimą;
- kartu su įgyvendinančiąja institucija teikia informaciją apie veiksmus, kurių įgyvendinimo sparta kelia riziką neužbaigti veiksmo laiku ir (ar) nepasiekti jame suplanuotų rezultatų Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; vykdo susitikimų metu kartu priimtus sprendimus;
- vertina stebėsenos rodiklių įgyvendinimo pažangą.



Integruotos teritorinės investicijos: 2014-2020 programos ir 2021-2024 strategijos

2014-2020

2021-2027

Bendri bruožai

Strategija (programa) finansuojama iš kelių ES fondų investicijų programų prioritetų arba kelių fondų (ITI principas).


Principas „iš apačios“: Strategijas (programas) rengia savivaldybės.

Skirtumai

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Tinkama teritorija: 5 didžiųjų miestų dalys (tvari miestų plėtra), 43 maži ir vidutiniai miestai.• Programą tvirtina: VRM, pritarus savivaldybės (-ių) tarybai (-oms).• Tvariai miestų plėtrai: mažiausiai 5 proc. Europos regioninės plėtros fondo.• Savivaldybių bendradarbiavimas: neprivalomas (siekiama to paties tikslo, bet kiekviena savivaldybė atsako už savo teritoriją).• Poreikiai: vyrauja urbanistinė infrastruktūra, kultūros paveldas ir paslaugos, keliai ir gatvės.• Finansavimo limitai: kiekvienos ministerijos limitas regionui. | <ul style="list-style-type: none">• Tinkama teritorija: Visa Lietuva (10 regionų centrų, 3 didžiųjų miestų priemiesčiai (tvari miestų plėtra) ir likusi teritorija (funkcinės zonos).• Strategiją tvirtina: savivaldybių tarybos, atitiktį įvertinus VRM.• Tvariai miestų plėtrai: mažiausiai 8 proc. Europos regioninės plėtros fondo.• Savivaldybių bendradarbiavimas: privalomas funkcinėms zonoms, 3 didžiausiems miestams ir jų priemiesčių savivaldybėms, savanoriškas 7 mažesniems regionų centrams.• Poreikiai: vyrauja švietimo, sveikatos paslaugos, turizmo infrastruktūra, paslaugos SVV, viešasis transportas ir darnus judumas (urbanistinė infrastruktūra išlieka svarbi).• Finansavimo limitai: vienas limitas regionui. |
|---|---|



Teritorinių strategijų rengimas (esama situacija)



TVARIOS MIESTŲ PLĖTROS STRATEGIJOS:

Patvirtinta:

Tauragės miesto 2023-02-01

Alytaus miesto 2023-06-22

Panevėžio miesto 2023-11-30

Klaipėdos miesto ir priemiesčio 2023-12-21

Šiaulių miesto 2024-02-01

Marijampolės miesto 2024-04-27

Teigiama VRM išvada: Vilniaus miesto.

FUNKCINIŲ ZONŲ STRATEGIJOS:

Tauragė+ FZ - 2023-02-06

Marijampolės regiono FZ - 2024-04-03

Alytaus regiono FZ - 2024-05-05

Teigiama VRM išvada: Telšių regiono, Vilniaus regiono, Kauno regiono, Klaipėdos regiono.





VIDAUS REIKALŪ
MINISTERIJA

Ačiū už dēmes!