
VERTINIMO IŠVADA
Teritorijų išminavimo paslaugų pirkimas



KONTEKSTAS

• Tarptautinis pirkimas (neskelbiamos derybos)

• Planuota vertė: 15,4 mln. Eur

• Sutarties vertė: 1,13 mln. Eur

• Tiekėjas: UAB „Taiklu“



PROBLEMA NR. 1 – SUTARTIES 
KEITIMAS

• Iš esmės pakeisti terminai

• Atsisakyta delspinigių

• Nebuvo vykdoma nauja pirkimo procedūra



PROBLEMA NR. 2 – SUTARTIES 
VYKDYMO PRIEŽIŪRA

• Fiksuoti paslaugų vėlavimai

• Paslaugos priimtos pavėluotai

• Neužtikrinta tinkama kontrolė



PROBLEMA NR. 3 – PASIŪLYMO 
KAINOS VERTINIMAS

• Pirkimo laimėtojo pasiūlyta neįprastai maža kaina
(~867 Eur/ha)

• Rinkos vidurkis ~3307 Eur/ha

• Skirtumas ~3,8 karto

• Kainos pagrindime nustatyti prieštaravimai 
(terminai, kaštai)

• Nepakankami duomenys objektyviam vertinimui

• Sprendimas grindžiamas nepakankamais 
argumentais



TEISINIS VERTINIMAS

• Pažeistas skaidrumo principas (GĮ 6 str.)

• Pažeisti sutarties keitimo reikalavimai (GĮ 53 
str.)

• Netinkamai įvertinta neįprastai maža kaina



PASTABA – TIEKĖJŲ PASIRINKIMAS

• Tiekėjų kvietimas nepakankamai pagrįstas

• Vienas tiekėjas nespecializuojasi veikloje

• Taikyti nevienodi atrankos principai

• Galimas skaidrumo principo pažeidimo rizikos 
aspektas



IŠVADA

• Nustatyti reikšmingi pažeidimai

• Sutartis jau įvykdyta

• Apsiribota pažeidimų konstatavimu



Ačiū.
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