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Bendra informacija

o Įgyvendinta daugiau nei du trečdaliai reforminių veiksmų (72 proc.)

o Paskelbta kvietimų teikti projektus už 2,154 mlrd. EUR, pasirašyta 1,722 mlrd.

EUR projektų sutarčių.

o Gauta 388 mln. EUR lėšų už pirmojo paskolos mokėjimo prašymo pasiektus

rodiklius

o Gauti 39,7 mln. EUR RepowerEU subsidijos lėšų dalies ir 109,8 mln. EUR paskolos

lėšų dalies avanso mokėjimai

o Atrakinta beveik 9 mln. EUR iš įšaldytų 26 mln. EUR plano lėšų



3Plano finansinis įgyvendinimas 

NKL subsidijos įgyvendinimas
(2024 m. vasario 29 d.)

NKL paskolos įgyvendinimas
(2024 m. kovo 28 d.)
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Pasiekti rodikliai po paskutinio aptarimo komitete:

o 5 (SAM): įsigaliojo teisės aktai, skirti sveikatos
priežiūros specialistų darbo sąlygoms gerinti ir
profesinei kvalifikacijai kelti

o 48 (AM): įsigaliojo teisės aktai dėl pastatų
renovacijos, aktualizuoti standartai ir parengta
tvarios miestų plėtros metodika

o 68 (EIM): įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys
informacijos teikimą neįgaliesiems

o 204 (EM): įsigaliojo ENEF sutarties pakeitimas

Plano rodiklių įgyvendinimas 
(kovo 25 d.)

Iš viso rodiklių

218

57

12

22
127

Reguliaciniai Investiciniai

Pasiekta



5Mokėjimo prašymų teikimas
(paskola+subsidija)

30

38

Subsidijos MP:

o siekiamas 1 iš 19  II-ojo MP didelės rizikos rodiklis 

(FM), 1 vidutinės rizikos rodiklis (EIMIN)

o Iš 146 kitų MP rodiklių 17 yra didelės rizikos       

(SAM – 1, SM – 4, VRM – 2, ŽŪM – 1, FM- 2, EIMIN – 2, 

SADM – 2, ŠMSM – 1, EM-2)

Paskolos MP:

o II ir vėlesniuose paskolos MP rizikingų rodiklių

nenustatyta (15 rodiklių)

Gautos lėšos už I paskolos MP (360 mln. EUR)

Artimiausias kitas MP – 2024 m. III ketv. (288 mln. EUR)

17

1

2
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